

OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY

Przetarg nieograniczony na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwot, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 pkt 8 ustawy Pzp. („zamówienie sektorowe podprogowe”).

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne „Eko – Skawa” Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 40a
34-220 Maków Podhalański

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych w miejscowości Grzechynia, gmina Maków Podhalański”.

II.2) Oznaczenie sprawy: ES-ZP-21/2016

II.3) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlane polegające na:

- Budowie sieci wodociągowej w miejscowości Grzechynia: 174,5 m - fi 160 mm, 1391 m – fi 110 mm, w tym 304,5 m metodą bezwykopową.
- Budowie przyłączy wodociągowych: 852 m, w tym 109 m metodą bezwykopową.

Przedmiotem inwestycji jest doprowadzenie wody do istniejących budynków i działek, objętych opracowanym projektem budowlanym, niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania.

Trasa sieci wodociągowej przebiega w drodze gruntowej, drodze utwardzonej, drodze asfaltowej oraz w terenie zielonym. Odtworzenie nawierzchni pasa drogowego wykonać zgodnie z uzgodnieniem z Burmistrzem Makowa Podhalańskiego oraz z Zarządem Dróg Powiatu Suskiego.

Nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów oraz zmian w dotychczasowym zagospodarowaniu działek. Teren ma zostać przywrócony do stanu pierwotnego.

Zastosowanie materiałów zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne „Eko – Skawa” Sp. z w Makowie Podhalańskim oraz projektem budowlanym.

Przy układaniu bezwykopowym do oznaczania wodociągu stosować drut miedziany o średnicy min. 2,5mm w oplocie.

II.5) Główny kod CPV:

45231300-8 – roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45100000-8 – przygotowanie terenu

45233142-6 – roboty w zakresie naprawy dróg

II.6) Okres, na jaki została zawarta umowa:

Termin wykonania zamówienia: 4 miesiące od daty przekazania terenu budowy.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) OPIS

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwot, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 pkt 8 ustawy Pzp. („zamówienie sektorowe podprogowe”).

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/12/2016

IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: F.P.H.U. METAL DREW Krystyna Krzesińska 34-206 Krzeszów, Kuków 88A, kraj/woj. małopolskie

IV.3) INFORMACJA NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA W CHWILI ZAWARCIA UMOWY (BEZ VAT): 296 000 PLN

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY: 28/04/2017

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIANY:

V.2) 1. Podstawa prawna zmiany określona w § 15 ust.8 pkt 1) Regulaminu udzielania zamówień publicznych: zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.

PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIANY UMOWY:

Wprowadzenie powyższej zmiany wynika z okoliczności przewidzianych w § 11 ust. 2 pkt b) umowy: zmianę terminów wykonania robót w przypadku napotkania uzasadnionych przeszkód lub siły wyższej, w szczególności powódź, pożar, inne kłęski żywiołowe, nagle załamanie warunków atmosferycznych w tym opady powyżej 30mm/m2/dobę, spadek temperatury poniżej -5°C.

Spadek temperatury poniżej - 5°C utrzymywał się w okresie od 27.12.2016 do 08.03.2017 tj. przez 64 dni. Na podstawie § 11 ust.2 pkt b) Umowy Zamawiający zmienia termin wykonania robót, przedłużając go do 03.07.2016 r. tj. o 64 dni.

V.2) 2. Podstawa prawna zmiany określona w § 15 ust.8 pkt 2) Regulaminu udzielania zamówień publicznych:

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
- b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
- c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIANY UMOWY:

Zmiana polegająca na realizacji robót dodatkowych, polegających na wykonaniu podbudowy pod płyty drogowe drogi dojazdowej do stacji SUW w Grzechyni do dz. nr 7802, czego Zamawiający nie ujął w przedmiarze robót. . Wykonanie podbudowy przez innego wykonawcę jest nie zasadne zarówno ze względów technicznych, zwłaszcza w świetle udzielanej przez wykonawcę rękojmi i gwarancji, jak i ekonomicznych, spowodowałaby także istotną niedogodność oraz zwiększenie kosztów dla Zamawiającego. Wartość zmiany stanowi ok 12 % wartości zamówienia pierwotnego.

V.2) 3. Podstawa prawna zmiany określona w § 15 ust.8 pkt 3) Regulaminu udzielania zamówień publicznych:

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
- b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;

PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIANY UMOWY:

Wprowadzenie zmiany jest spowodowane okolicznościami, których Zamawiający nie mógł przewidzieć, ponieważ opinia i projekt geotechniczny sporządzone w ramach projektu budowlanego nie przewidywały wystąpienia skał na trasie zaprojektowanej sieci wodociągowej. W trakcie realizacji budowy sieci wodociągowej na odcinku W44 – W48 wystąpiła skała i nie ma możliwości wykonania sieci wodociągowej na odcinku W44 – W48 bez wykonania robót dodatkowych. Wartość zmiany stanowić będzie ok 4 % wartości zamówienia pierwotnego.