



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne „Eko – Skawa” Sp. z o.o.
34-220 Maków Podhalański, ul. 3 Maja 40a TEL 33 877 16 28 FAX 33 877 00 45

Jednostka Realizująca Projekt

„System kanalizacyjny dorzecza górnej Skawy w miejscowości Białka na terenie Gminy Maków Podhalański”

TEL /FAX 33 877 39 82

PRZEDSIĘBIORSTWO
WODNO-KANALIZACYJNE

„Eko-Skawa” Sp. z o.o.

ul. 3 Maja 40 a, 34-220 Maków Podhalański
tel. 33 877 16 28, tel./fax 33 877 39 82, fax 33 877 00 45
NIP 552-166-57-79, REGON 120570492
KRS 0000292335

DO WYKONAWCÓW

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nasz Znak: ES.JRP.ZP.1.B.2013.07

Data: 2013-09-25

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Budowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białka”, znak sprawy: ES.JRP.ZP.1.B.2013

Działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907), Zamawiający – Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne „Eko – Skawa” Sp. z o.o. w Makowie Podhalańskim, ul. 3 Maja 40a, zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Dokonywane są następujące zmiany treści zapisu:

- 1) SIWZ Tom II – Wzór Umowy, Rozdział III – Warunki Szczególne Kontraktu str. 18, subklauzula 4.1 (i) Ogólne zobowiązania Wykonawcy

Dotychczasowy zapis:

- (i) Uzyskania dodatkowych pozwoleń, w następujących przypadkach i na następujących zasadach:
Wykonawca uzyska wszelkie dodatkowe zezwolenia lub pozwolenia, wymagane w Kraju, od właściwych władz swoim staraniem i na swój własny koszt. W porozumieniu z władzami lokalnymi i gestorami sieci uzbrojenia terenu, Zamawiający wyznaczy terminarz do złożenia przez Wykonawcę pełnej dokumentacji wymaganej do uzyskania zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie prac na różnych odcinkach robót.

Zastępuje się:

- (i) Uzyskanie zezwoleń, dokonanie zgłoszeń, zawiadomień w następujących przypadkach i na następujących zasadach:
Wykonawca dokona wymaganych zgłoszeń, zawiadomień, uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia wymagane w Kraju, od właściwych władz lokalnych i gestorów sieci uzbrojenia terenu, swoim staraniem i na własny koszt, na prowadzenie prac na różnych odcinkach robót. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zezwoleń, dokonania zgłoszeń, zawiadomień zgodnie z uzgodnieniami wydanymi na etapie opracowania dokumentacji projektowej, która zostanie przekazana przez Zamawiającego zgodnie z subklauzulą 1.8.



2) SIWZ Tom II – Wzór Umowy, Rozdział III – Warunki Szczególne Kontraktu str. 28, subklauzula 8.1 (d) Rozpoczęcie Robót

Dotychczasowy zapis:

- (d) *ze strony Wykonawcy - zostanie przedstawiony Inżynierowi szczegółowy Harmonogram realizacji robót wraz z podziałem na odcinki oraz czasowym umiejscowieniem realizacji poszczególnych odcinków.*

Ze strony Wykonawcy zostaną przedstawione wszystkie wymagane pozwolenia, niezbędne do rozpoczęcia robót zgodnie z Harmonogramem realizacji robót, przewidzianych do rozpoczęcia w Dacie Rozpoczęcia robót.. Pozwolenia wymagane do rozpoczęcia robót przewidzianych w czasie późniejszym do realizacji Wykonawca będzie przedkładał przed przystąpieniem do realizacji poszczególnych odcinków, zgodnie z subklauzulą 8.3 [Harmonogram] Kontraktu.

Zastępuje się:

- (d) *ze strony Wykonawcy - zostanie przedstawiony Inżynierowi szczegółowy Harmonogram realizacji robót wraz z podziałem na odcinki oraz czasowym umiejscowieniem realizacji poszczególnych odcinków.*

Ze strony Wykonawcy zostaną uzyskane wszystkie wymagane zezwolenia lub dokonane zgłoszenia, zawiadomienia, złożone wnioski niezbędne do wykonywania robót zgodnie z Harmonogramem realizacji robót, przewidzianych do rozpoczęcia w Dacie Rozpoczęcia robót. Zezwolenia, wnioski, zgłoszenia, zawiadomienia wymagane do wykonywania robót przewidzianych w czasie późniejszym do realizacji Wykonawca będzie uzyskiwał przed przystąpieniem do realizacji poszczególnych odcinków, zgodnie z subklauzulą 8.3 [Harmonogram] Kontraktu.

3) SIWZ Tom II – Wzór Umowy, Rozdział III – Warunki Szczególne Kontraktu str. 30, subklauzula 8.3 Harmonogram

Dotychczasowy zapis:

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się następujący tekst:

W terminie, co najmniej 7 dni poprzedzających Datę Rozpoczęcia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia, wykonania i ukończenia Robót na podstawie harmonogramu Robót przedkładanego w tym samym czasie zgodnie z subklauzulą 8.3 [Harmonogram]. W uzgodnieniu z władzami lokalnymi i zarządcami urządzeń użytku publicznego Wykonawca sporządzi i przekaże Inżynierowi harmonogram przedkładania w pełni udokumentowanych wniosków o udzielenie pozwoleń na wykonanie różnych części Robót. Razem z takim harmonogramem Wykonawca przedłoży Inżynierowi listę wszystkich większych pozycji Sprzętu Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy zamierzają użyć (np. koparki, ciężarówki, dźwigi, ubijarki, mieszarki, urządzenia do układania asfaltu, itp.), zawierającą ich charakterystykę.



Jeśli Wykonawca nie dotrzymania postanowień tego harmonogramu, koszty wszelkich opóźnień poniesione przez Zamawiającego w związku z opóźnieniem w wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia niezbędnego do przeprowadzenia Robót, zostaną poniesione przez Wykonawcę.

Jednakże terminowe złożenie wniosków, o których mowa powyżej nie będzie zwalniało Wykonawcy z odpowiedzialności za takie jego działania czy też zaniechania, którym można przypisać koszty wszelkich opóźnień poniesionych przez Zamawiającego w związku z brakiem uzyskania stosowanego pozwolenia w terminie koniecznym dla prawidłowej realizacji przedmiotu Kontraktu.

Wykonawca spełni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiającym je władzom pełną możliwość inspekcji i sprawdzenia Robót, jak również uczestnictwo w próbach i badaniach wykonywanych Robót. Zgodność z wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku czy odpowiedzialności w ramach Kontraktu.

Zastępuje się:

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się następujący tekst:

W terminie, 7 dni po Dacie Rozpoczęcia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę wszystkich zezwoleń, wniosków, zgłoszeń zawiadomień wymaganych do prowadzenia i ukończenia Robót na podstawie harmonogramu Robót przedkładanego w terminie wskazanym w subklauzuli 8.3 [Harmonogram]. Na podstawie uzgodnień z władzami lokalnymi i zarządcami urządzeń użytku publicznego Wykonawca sporządzi i przekaze Inżynierowi harmonogram przedkładania w pełni udokumentowanych wniosków, zgłoszeń, zawiadomień na wykonanie różnych części Robót na podstawie udzielonych zezwoleń. Razem z takim harmonogramem Wykonawca przedłoży Inżynierowi listę wszystkich większych pozycji Sprzętu Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy zamierzają użyć (np. koparki, ciężarówki, dźwigi, ubijarki, mieszarki, urządzenia do układania asfaltu, itp.), zawierającą ich charakterystykę.

Jeśli Wykonawca nie dotrzymania postanowień tego harmonogramu, koszty wszelkich opóźnień poniesione przez Zamawiającego w związku z opóźnieniem dokonania przez Wykonawcę jakiegokolwiek wniosku, zgłoszenia, zawiadomienia niezbędnego do prowadzenia Robót, zostaną poniesione przez Wykonawcę.

Jednakże terminowe złożenie wniosków, zgłoszeń, zawiadomień o których mowa powyżej nie będzie zwalniało Wykonawcy z odpowiedzialności za takie jego działania czy też zaniechania, którym można przypisać koszty wszelkich opóźnień poniesionych przez Zamawiającego w związku z brakiem dokonania stosowanego wniosku, zgłoszenia, zawiadomienia w terminie koniecznym dla prawidłowej realizacji przedmiotu Kontraktu.

Wykonawca spełni wymagania zawarte w zezwoleniach i uzgodnieniach i zapewni wystawiającym je władzom pełną możliwość inspekcji i sprawdzenia Robót, jak



również uczestnictwo w próbach i badaniach wykonywanych Robót. Zgodność z wymaganiami podanymi w zezwoleniach, uzgodnieniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku czy odpowiedzialności w ramach Kontraktu.

4) SIWZ Tom II – Wzór Umowy, Rozdział III – Warunki Szczególne Kontraktu str. 30-31, subklauzula 8.7

Dotychczasowe brzmienie:

8.7 Odszkodowanie umowne za opóźnienie

Subklauzulę 8.7 uzupełnia się następująco:

Na końcu niniejszej subklauzuli 8.7 dodaje się następujący zapis:

W przypadku, gdy kary umowne za zwłokę nie pokryją szkody, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.

Zastępuje się:

8.7 Odszkodowanie umowne za opóźnienie

Subklauzulę 8.7 uzupełnia się następująco:

Na końcu pierwszego akapitu dodaje się następujący zapis:

W przypadku gdy odszkodowanie umowne za opóźnienie nie pokryją szkody, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność odszkodowawcza ograniczona jest do rzeczywistej poniesionej szkody.

5) SIWZ Tom I – IDW – Załącznik Załącznik nr 1A – Załącznik do Oferty - wykaz klauzul warunków zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI NA BUDOWĘ.

Dotychczasowy zapis:

Maksymalna kwota odszkodowań umownych za zwłokę	8.7	10% Ceny Kontraktowej
---	-----	-----------------------

Zastępuje się:

Maksymalna kwota odszkodowań umownych za opóźnienia	8.7	10% Ceny Kontraktowej
---	-----	-----------------------



6) SIWZ Tom II – Wzór Umowy, Rozdział III – Warunki Szczególne Kontraktu str. 36, subklauzula 14.16

Dotychczasowy zapis:

14.16 Gwarancja zapłaty

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 9 lipca 2003r o gwarancji zapłaty za roboty budowlane, w przypadku wystąpienia Wykonawcy z żądaniem wystawienia gwarancji płatności ustala się że:

- termin wyznaczony do uzyskania gwarancji będzie nie krótszy niż 30 dni roboczych od otrzymania wystąpienia Wykonawcy i powinien umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia publicznego na uzyskanie takiej gwarancji,
- Strony po podpisaniu umowy ustalają wspólnie wysokość gwarancji zapłaty za roboty budowlane, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. (np. gwarancja w wysokości trzech kolejno następujących po sobie płatności, zgodnych z planem płatności).
- Koszt uzyskania gwarancji pokrywa Wykonawca i będzie on odjęty z jego płatności z zastrzeżeniem art. 4 Ustawy.

Zastępuje się:

14.16 Gwarancja zapłaty

Zgodnie z zapisami art. 649¹ - 649⁵ k.c. o gwarancji zapłaty za roboty budowlane, w przypadku wystąpienia Wykonawcy z żądaniem wystawienia gwarancji zapłaty ustala się, że:

- termin wyznaczony do uzyskania gwarancji będzie nie krótszy niż 45 dni od otrzymania wystąpienia Wykonawcy i powinien umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia publicznego na uzyskanie takiej gwarancji,
- Strony po podpisaniu umowy ustalają wspólnie wysokość gwarancji zapłaty za roboty budowlane, zgodnie z zapisami 649³ k.c. (np. gwarancja w wysokości trzech kolejno następujących po sobie płatności, zgodnych z planem płatności).
- Strony ponoszą w równych częściach udokumentowane koszty zabezpieczenia wiarytelności.

7) SIWZ Tom II – Wzór Umowy, Rozdział III – Warunki Szczególne Kontraktu str. 39, subklauzula 22.4

Dotychczasowy zapis:

22.4

Zgodnie z Prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, wszelkie zmiany postanowień Kontraktu w stosunku do treści Oferty są niedozwolone, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Kontraktu lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. Zmiana Kontraktu dokonana z



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne „Eko – Skawa” Sp. z o.o.
34-220 Maków Podhalański, ul. 3 Maja 40a TEL 33 877 16 28 FAX 33 877 00 45

Jednostka Realizująca Projekt

„System kanalizacyjny dorzecza górnej Skawy w miejscowości Białka na terenie Gminy Maków Podhalański”
TEL. /FAX 33 877 39 82

naruszeniem Prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna.


Zastępuje się:

22.4

Zgodnie z Prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewidział możliwość dokonania zmian postanowień zawartego Kontraktu w Klauzuli 13. Zmiana Kontraktu dokonana z naruszeniem Prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna.

PREZES ZARZĄDU


Marek Guzik

Wiceprezes Zarządu
ds. Technicznych

mgr inż. Marek Bartyl



Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne "Eko-Skawa" Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 40a, 34-220 Maków Podhalański, tel. +48 33 877 16 28; e-mail: ekoskawa_makowpodh@vp.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS nr 0000292335, Kapitał Zakładowy: 6 811 000 zł, NIP 552-166-57-79, REGON 120570492