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, FORMULARZ AKTU UMOWY
ZAMOWIENIE FINANSOWANE ZE SRODKOW PUBLICZNYCH
(W TYM ZE SRODKOW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO)

Projekt Nr RPMP.05.02.02-12-0516/17-00-XVIl/122/FE/18 wspéifinansowany ze srodkéw
Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

»Budowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych w Makowie
Podhalanskim”

KONTRAKT :

»Wykonanie w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z
uzyskaniem pozwolenia na rozbiérke i budowe oraz robé6t budowlanych i
dostaw w ramach projektu pn.: ,,Budowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadow
Komunalnych w Makowie Podhalanskim”

Niniejszy Kontrakt zawarty zostat pomiedzy:

Przedsiebiorstwem Wodno - Kanalizacyjnym “Eko-Skawa” Spoétka z 0. 0. w Makowie
Podhalanskim, ul. 30 Maja 40 a, 34-220 Makoéw Podhalanski (zwanym dalej
»<Zamawiajgcym”) z jednej strony, reprezentowanym przez:

= [0 | =T3PPSR

Zwazywszy, ze Zamawiajgcy zyczy sobie, aby Roboty, okreslone jako: Kontrakt ,Wykonanie
w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na
rozbiorke i budowe oraz robo6t budowlanych i dostaw w ramach projektu pn.: ,Budowa
Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych w Makowie Podhalanskim” zostaty
wykonane przez Wykonawce, oraz ze przyjat Oferte Wykonawcy na zaprojektowanie,
wykonanie i ukonczenie tych Robot i usuniecie w nich wszelkich wad, ztozong w ramach
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawg

»Wykonanie w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na rozbiorke i budowe oraz robét
budowlanych i dostaw w ramach projektu pn.: ,,Budowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych w Makowie
Podhalariskim”

WzAr umowy w sprawie zamoéwienia publicznego — Zatgcznik nr 8 do SIWZ strona2/stron51



Prawo zaméwien publicznych w trybie przetargu nieograniczonego.

Niniejszym ustala sie, co nastepuije:

1. Stowa i wyrazenia uzyte w niniejszym Akcie Umowy bedg miaty takie samo znaczenie,
jakie przypisano im w Warunkach Kontraktu, wymienionych ponizej.

2. Nastepujgce dokumenty bedg uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna
czesc niniejszego Kontraktu, wedtug nastepujacego pierwszenstwa:

(& niniejszy Akt Umowy;

(b)  Warunki Szczegoélne Kontraktu (Tom Il Rozdziat 11);

(c)  Warunki Ogolne Kontraktu (Tom Il Rozdziat I);

(d) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

(e) Program Funkcjonalno-Uzytkowy

()  Wykaz Cen,;

(g0 Gwarancje

(h) Oferta i Zatgcznik do Oferty; oraz

(i)  Wszystkie inne dokumenty, w tym oswiadczenia, bedgce czescig Kontraktu:

3. Wykonawca zobowigzuje sie zaprojektowaé, wykonaé i wykonczy¢ Roboty oraz usung¢
w nich wszelkie wady w petnej zgodnosci z postanowieniami Kontraktu.

4.  Zamawiajgcy, w uznaniu zaprojektowania wykonania i wykohczenia Robot oraz
usuniecia w nich wad przez Wykonawce, w terminach i w sposob okreslony w
Kontrakcie zaptaci Wykonawcy kwote:

— Zaakceptowana Kwota Kontraktowa:

................................................................................................................... PLN
(STOWNIE! ... a e e PLN)
PIUS VAT . ettt et e e ekt e e et b e e e e e bt e e e e b e e e e tbee s PLN
LS (o 1T T 1= TP PLN)
co czyni tgcznie kwote brutto ........ ..o PLN
(SIOWNIE L PLN)

5. Zaptaty bedg dokonywane w PLN na podstawie prawidtowo wystawionej faktury na konto
bankowe Wykonawcy podane na fakturze.

6. Kontrakt zostat sporzgdzony w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku
polskim, z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego.

7. Na dowéd tego Strony podpisaty zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt.
Niniejszy Kontrakt wchodzi w zycie z dniem podpisania go przez obie Strony.
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ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Podpisano i opatrzono pieczecig Podpisano i opatrzono pieczecig

[nazwiska i imiona podpisujgcych (wielkimi literami)]  [nazwiska i imiona podpisujgcych (wielkimi literami)]
W charakterze

[pieczet ZamawiajgCego] e ——————————————
[piecze¢ Wykonawcy]
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ROZDZIAL 2
WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedace przedmiotem niniejszego Kontraktu bedg wykonane zgodnie z Warunkami
Kontraktu na urzadzenia i budowe z projektowaniem DLA URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH | MECHANICZNYCH DLA ROBOT BUDOWLANYCH I
INZYNIERYJNYCH PROJEKTOWYCH PRZEZ WYKONAWCE drugie wydanie angielsko-
polskie 2000 przygotowane i opublikowane przez COSMOPOLI CONSULTANS, na
podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Inzynierow Doradcow i Rzeczoznawcéw SIDIR,
Oryginat angielski: Conditions of Contrakt for Plant and Design-Bulding (Fédération
Internationale des Ingénieurs-Conseils — FIDIC), Box 311, CH-1215 Geneva 15, Szwajcaria
(zo6tta ksigzka)

Warunki Kontraktu sktadajg sie z Czesci | — "Warunki Ogdélne", ktére stanowig wyzej
wymienione Warunki Kontraktu na urzadzenia i budowe z projektowaniem DLA
URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | MECHANICZNYCH ORAZ DLA ROBOT
BUDOWLANYCH | INZYNIERYJNYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ WYKONAWCE oraz z
Czesci Il — "Warunki Szczegélne", ktore zmieniajg i/lub uzupetniajg postanowienia
Warunkow Ogolnych.

Uwaza sie, ze Wykonawca posiada i zaznajomit si¢ z wymieniong wersjg Warunkéw
Kontraktu na urzadzenia i budowe 2z projektowaniem DLA URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH | MECHANICZNYCH ORAZ DLA ROBOT BUDOWLANYCH |
INZYNIERYJNYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ WYKONAWCE i na zadanie
Zamawiajgcego przedstawi jej kopie, podpisang przez osobe lub osoby uprawnione do
podpisania Kontraktu.
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ROZDZIAL 3
WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczego6lne zmieniajg, uzupetniaja i wprowadzajg dodatkowe
klauzule do Warunkéw Ogélnych. Warunki Ogdélne Kontraktu pozostajg
wiazace o ile Warunki Szczegodlne nie stanowig inacze)j.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegélnych nie jest kolejna i jest zgodna z
numeracja klauzul przyjeta w Warunkach Ogéinych.
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ROZDZIAL 3
WARUNKI SZCZEGOLNE

Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") okreslajg prawa i obowigzki Stron (ij.
Zamawiajgcego i Wykonawcy).

Niniejsze Warunki Szczegolne zmieniajg, uzupeiniajg i wprowadzajg dodatkowe klauzule do
Warunkéw Ogolnych.

W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy odpowiadajgcymi sobie klauzulami Warunkéw Ogdlnych
i Warunkéw Szczegdlnych, wigzgce pozostajg postanowienia Warunkoéw Szczegdlinych.
Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczegdélnych, pozostang wigzace w
brzmieniu podanym w Warunkach Ogolnych.

Klauzulal Postanowienia ogdlne
1.1 Definicje

111 Kontrakt

Klauzule 1.1.1.1 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.1 “Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Program Funkcjonalno-
Uzytkowy, Oferta z Zatgcznikiem/ami do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w
Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin
.Kontrakt” oznacza takze ,umowe” w rozumieniu przepiséw Prawa obowigzujgcego
w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci w rozumieniu przepisow ustawy
Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zamdéwien publicznych.

Klauzule 1.1.1.3 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.3 "List Zatwierdzajgcy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.
Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie “List Zatwierdzajgcy”
nalezy je zastgpi¢ okresleniem Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu
Zatwierdzajgcego w tych Warunkach oznacza¢ bedg odniesienie do Aktu Umowy
wedtug Klauzuli 1.6 [Akt Umowy].

Klauzule 1.1.1.5 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.5. ,,Program Funkcjonalno — Uzytkowy” (PFU) — oznacza dokument tak zatytutowany,
wigczony do Kontraktu, zawierajgcy opis Robdt zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbéfowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego oraz wszelkie dodatki i
zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem. Gdziekolwiek w
Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie ,Wymagania Zamawiajgcego” nalezy je
zastgpi¢ okresleniem ,Program Funkcjonalno - Uzytkowy” i wszelkie odniesienia do
~YVymagan Zamawiajgcego” bedg oznacza¢ odniesienie do ,,Programu Funkcjonalno
— Uzytkowego”

Klauzule 1.1.1.8 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.1.8 ”Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktére Wykonawca
dostarczyt wraz z Formularzem Oferty i przedtozyt w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego ogtoszonego przez Zamawiajgcego na realizacje
przedmiotu niniejszego Kontraktu, a wtgczone do Kontraktu. Gdziekolwiek w
Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie "Dokumenty Ofertowe” nalezy je
zastgpi¢ okresleniem ”Oferta” i wszelkie odniesienia do “Dokumentéw
Ofertowych” w niniejszych Warunkach oznaczac¢ bedg odniesienie do "Oferty”.
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Klauzule 1.1.1.10 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.10 ,, Wykaz gwarancji”’ oznacza dokument tak zatytutowany, zawierajgcy zestawienie
Kart Gwarancyjnych wystawionych zgodnie z Klauzulg 1.1.1.12 ,Karta
Gwarancyjna’

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.1.11 ”Zmiana Kontraktu - Aneks” oznacza dokument tak zatytutowany, wprowadzajgcy
do postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy Stronami
zgodnie z Prawem obowigzujgcym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegolnosci z
przepisami ustawy Prawo zaméwieh publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny.
Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wytgcznie po podpisaniu przez
Zamawiajgcego i Wykonawce. Zadna Zmiana do Kontraktu nie moze by¢ podpisana
pozniej niz 45 dni przed uptywem Czasu na Ukonczenie Robét lub Odcinka (w
zaleznosci od przypadku) czego zmiana dotyczy.

1.1.1.12 ,Karta Gwarancyjna” - oznacza dokument tak zatytulowany odpowiednio dla
wykonanych ustug projektowych (jesli sg), robot budowlanych i montazowych, w
ktérym Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane ustugi i roboty na warunkach
opisanych w tym dokumencie, zgodnie z Prawem obowigzujgcym w
Rzeczypospolitej Polskiej, w szczegdolnosci zgodnie z przepisami ustawy Prawo
zamowien publicznych oraz ustawy Kodeks cywilny. Za Karte gwarancyjna uwaza
sie réwniez dokument gwarancji wystawiony przez producenta urzgdzenia
wmontowanego przez Wykonawce. Poszczegdlne karty gwarancyjne zostang
sporzadzone zgodnie ze wzorem/wzorami zawartym/i w Rozdziale 4 niniejszego
Kontraktu i w oparciu o opisane Programem Funkcjonalno Uzytkowym wymagania
Zamawiajgcego.

1.1.1.13 ,Wykaz Oswiadczen” oznacza dokument tak zatytutowany, zawierajgcy wzory
oSwiadczen przewidzianych do zlozenia przez Wykonawce zgodnie z
postanowieniami niniejszego Kontraktu. Wykaz oswiadczeh zawiera Rozdziat 5
niniejszego Kontraktu.

1.1.2 Strony i Osoby

Klauzule 1.1.2.2 ,,Zamawiajgcy” uzupetnia sie poprzez:

dodanie nastepujgcego zapisu na koncu tej Klauzuli:

1.1.22 ... bedacg beneficientem $rodkdow Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego — pfatnikiem za wykonane Roboty objete zakresem Kontraktu. W
Prawie Budowlanym osoba Zamawiajgcego wystepuje pod nazwg ,Inwestor”.

Klauzule 1.1.2.4 ,Inzynier” zmienia sie i uzupetnia sie poprzez:

skreslenie w zdaniu pierwszym stow:
.1 Wymieniong w Zatgczniku do Oferty”,

dodanie nastepujgcego zapisu na koncu Klauzuli 1.1.2.4.:
Przez Inzyniera rozumie sie Inzyniera Kontraktu, zgodnie z postanowieniami
umowy o Swiadczenie ustug Inzyniera Kontraktu dla Projektu ,Budowa Punktu
Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych w Makowie Podhalanskim”. O osobie i
adresie Inzyniera Kontraktu, Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce nie pdzniej niz 7
dni od daty zawarcia niniejszego Kontraktu.
Funkcja Inzyniera obejmuje rowniez wystepujgce w Rozdziale 3 Prawa
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Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,Koordynatora
Czynnosci Inspektoréow Nadzoru Inwestorskiego”. Inzynier jest réwnoznaczny z
uzywanym okresleniem Inzynier Kontraktu.

Wprowadza sie nastepujgce definicje:

1.1.2.11 ,Projektant” — oznacza osobe fizyczng, nalezgcg do personelu Wykonawcy,
posiadajgcg kwalifikacje wymagane w Rozdziale 2 Prawa Budowlanego i petnigca
funkcje przypisane przez art. 20 (obowigzki) oraz art. 21 (prawa) Prawa
Budowlanego.

1.1.2.12 ,Inspektor Nadzoru Inwestorskiego” — oznacza osobe fizyczng, posiadajacg
kwalifikacje wymagane w Rozdziale 2 Prawa Budowlanego i petnigcg funkcje
przypisane przez art. 25 (obowigzki) oraz art. 26 (prawa) Prawa Budowlanego.”

1.1.3 Daty, proby, okresy i ukonczenie

Klauzule 1.1.3.4 ,,Préby Koncowe” uzupetnia sie nastepujgco:

poprzez dodanie nastepujgcego zapisu na koncu tej Klauzuli:
Préby Koncowe obejmujg wystepujace w specjalistycznych dokumentach w Polsce
pojecia ,rozruchu technologicznego” oraz ,ruchu prébnego”.

114 Pienigdze i ptatnosci

Klauzule 1.1.4.6 ,Waluta Obca” skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:
1.1.4.6 ,Waluta Obca” nie ma zastosowania w niniejszych warunkach.

Klauzule 1.1.4.10 ,,Kwota Tymczasowa” skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:
1.1.4.10 ,,Kwota Tymczasowa” nie ma zastosowania w niniejszych warunkach

Klauzule 1.1.4.11 ,,Kwota Zatrzymana” skre$la sie i zastepuje sie nastepujgco:
1.1.4.11 ,Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych warunkach

Wprowadza sie nastepujace Definicje:

1.1.4.13 ”Protokét Koniecznosci” - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajgcy
uzasadnienie dla  wykonania Robét dodatkowych  i/lub  zamiennych
nieprzewidzianych w Kontrakcie bgdz wynikajgcych z zapiséw Klauzuli 13 [Zmiany i
Korekty]. Zatgcznikiem do Protokotu Koniecznosci jest Protokét z Negocjacii.

1.1.4.14 ”Protokét z Negocjacji” — dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajgcy
uzgodnione z Wykonawcg ceny dla robot dodatkowych i zamiennych w oparciu o
Klauzule 13 [Zmiany i korekty].

1.1.5. Roboty i Dobra

Klauzule 1.1.5.4 ,,Roboty State” uzupetnia sie poprzez:

dodanie nastepujgcego zapisu na koncu tej Klauzuli:
llekro¢ w Warunkach Kontraktu mowa o Robotach Statych rozumie sie przez to
rowniez roboty podlegajgce zakryciu i roboty zanikajgce w rozumieniu Prawa
Budowlanego.

Klauzule 1.1.5.6. skresla si¢ i zastepuje nastepujaco:
1156 ,Odcinek" - Obiekty budowlane, obiekty inzynierskie, urzgdzenia techniczne
wyposazenie technologiczne i instalacje oraz roboty i ustugi, ktére w catosci i
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samodzielnie spetniajg przewidziane projektem wymagania uzytkowe i funkcjonalne
mogace podlegaé odbiorowi i ustalone w harmonogramie rzeczowo — finansowym.

1.1.6 Inne Definicje

Klauzule 1.1.6.2 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:
1.1.6.2 ”Kraj” oznacza Rzeczpospolita Polska, na terytorium ktérej znajduje sie Plac
Budowy, gdzie majg by¢ wykonywane Roboty State.

Klauzule 1.1.6.5 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.6.5 ”Prawo” oznacza Prawo obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskiej. Wszelkie
odniesienia do Prawa w niniejszych Warunkach oznacza¢ bedg odniesienie sie do
Prawa obowigzujgcego w Rzeczypospolitej Polskie;.

Klauzule 1.1.6.6 ,,Zabezpieczenie Wykonania” uzupetnia sie nastepujgco:

Na koncu niniejszej Klauzuli dodaje sie zapis:
,pojecie réwnoznaczne z ,zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy” w
rozumieniu ustawy Prawo zaméwien publicznych (Dz. U z 2007 roku nr 223 poz
1655t.).) .

Klauzule 1.1.6.7. skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

Klauzule 1.1.6.7. ,Plac Budowy” — oznacza przestrzenie w ktérych majg by¢ wykonywane
Roboty State i do ktérych maja by¢ dostarczone urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie
inne przestrzenie wyspecyfikowane w kontrakcie jako Teren Budowy. Przez Plac
Budowy rozumie sie obszar oznaczony zgodnie z Prawem Budowlanym jako ,Teren
Budowy” .

Wprowadza sie nastepujace Definicje:

1.1.6.10. ”Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
(tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 156, poz. 1118 wraz z pozniejszymi zmianami), a
takze z wszelkimi towarzyszacymi aktami prawnymi oraz aktami wykonawczymi do
nich, regulujgcg dziatalno$¢ obejmujgcg projektowanie, budowe, utrzymanie i
rozbiorki obiektéw budowlanych oraz okreslajgcg zasady dziatania organdéw
administracji publicznej w tych dziedzinach.

1.1.6.11 ”Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny, ktérego zakres i forma
jest zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr
120 poz. 1133 wraz z pdzniejszymi zmianami).

1.1.6.12 ”Pozwolenie na Budowe” oznacza decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy uzyskang zgodnie z postanowieniami rozdziatu
4 ustawy Prawo Budowlane.

1.1.6.13 ”Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania Robdt, zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbibrki, tablicy informacyjnej oraz ogfoszenia
zawierajgce dane dotyczgce bezpieczernstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002r. nr 108 poz. 953 wraz z pdzniejszymi zmianami), do ktérego odnosi sie
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Klauzula 4.25 [Dziennik Budowy]

1.1.6.14 ,Budowa” nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowalnego w
okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe, nadbudowe
obiektu budowlanego.

1.1.6.15 ,,Roboty budowlane” nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego

1.1.6.16 ,Tablica Informacyjna” rozumie sie tablice informacyjng umieszczang na Placu
Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym spetniajgca wszelkie wymogi podane w
Prawie Budowlanym.

1.1.6.17 ,Laboratorium” nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
Zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

1.2 Interpretacja
Klauzule 1.2 zmienia sie w ten sposéb, ze po podpunkcie (d) dodaje sie podpunkt (e) o
nowej, nastepujgcej tresci:
(e) postanowienia zawierajgce okreslenie "Koszt plus rozsgdny zysk” wymagaja, aby
ten zysk wynosit jedng piec¢dziesigta (2%) tego Kosztu.

1.3 Komunikaty

Klauzule 1.3 uzupetnia sie w ten sposoéb, ze:

w podpunkcie (a) po stowach "w Zatgczniku do Oferty;” dodaje sie nastepujacy zapis:
przy czym przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny by¢
kazdorazowo potwierdzane na pismie oddzielng korespondencja;

na koncu niniejszej Klauzuli dodaje sie zapis:
Wpisy w Dzienniku Budowy nie sg traktowane jak Komunikaty.

1.4 Prawo i jezyk
Klauzule 1.4 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

(@) Kontraktem rzgdzi Prawo Rzeczpospolitej Polskiej. llekro¢é w Warunkach
Szczegolnych, lub innych dokumentach, o ktérych mowa w pkt 2 Aktu Umowy
zostajg przywotane przepisy konkretnych ustaw, rozporzgdzen lub innych
aktéw normatywnych, w tym aktéw prawa miejscowego, nalezy przez nie
rozumie¢ rowniez akty zmieniajgce je badz wydane w ich miejsce.

(b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.

(c) Jezykiem porozumiewania si¢ jest jezyk polski.

15 Kolejnos¢ pierwszenstwa dokumentow

Klauzule 1.5 zmienia sie w ten sposoéb, ze:

Skresla sie drugie zdanie i liste dokumentéw wymienionych w podpunktach od (a) do (h) i

zastepuje nastepujgco:
W celu interpretacji, pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne z kolejnoscig
zapisang w Akcie Umowy. Zmiany Kontraktu - Aneks, jesli wystgpig, bedg miaty
kolejnos¢ wazno$ci taka, jak dokumenty, ktére modyfikuja.

1.6 Akt Umowy
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Klauzule 1.6 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.7

Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktérym podpiszg go obie Strony, pod warunkiem,
ze wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu zostato przyjete bez
zastrzezen przez Zamawiajgcego, zgodnie z Klauzulg 4.2 [Zabezpieczenie
Wykonania].

Cesja

Klauzule 1.7 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.8

Wykonawca nie sceduje realizacji Kontraktu na osoby trzecie.

Opieka nad dokumentami i ich dostarczanie

Klauzule 1.8 uzupetnia sie w ten sposéb, ze:
jako drugie zdanie w drugim akapicie niniejszej Klauzuli 1.8 dodaje sie:

1.10.

Wykonawca bedzie réwniez prowadzit i przechowywat na Placu Budowy Dziennik
Budowy, zgodnie z Klauzulg 4.25 [Dziennik Budowy].

Uzywanie przez zamawiajgcego dokumentéw wykonawcy

Klauzule 1.10 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1)

2)

Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utworow powstatych w zwigzku z realizacjg
niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach Ceny ofertowej
brutto, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez
dodatkowych opfat, cato$¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworéow w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych
(t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z p6zn. zm.), stworzonych na potrzeby realizac;ji
przedmiotu Umowy, lub odpowiednio catos¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie
niewytgcznych licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych utworow, w
szczegolnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne,
ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania
urzadzeniami, instalacjami itp. obiektéw i inne dokumenty oraz broszury przekazane
Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami; bez
dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie wraz z wytgcznym prawem do
wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach
eksploatacji wskazanych w pkt 28.2. Rownoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajgcego wiasnosc¢ wszelkich egzemplarzy lub nosnikéw, na ktorych utrwalono
ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajgcemu stosownie do postanowieh niniejszej
Umowy.

Zamawiajgcy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majgtkowych i praw
zaleznych do utworéw wchodzgcych w sktad ww. dokumentacji lub jej czesci bedzie
mogt korzystaé z niej w catosci lub w czesci, na nastepujgcych polach eksploatacji:

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi,
poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji
Zamawiajgcego,

c) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

d) wprowadzanie do pamieci komputera,

e) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidiowej eksploatacji utworu w
przedsiebiorstwie Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

f) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

g) najem, dzierzawa,
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h) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego
Z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

i) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie
czesci lub catosci, opracowania,

i) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikaciji.

3) Postanowienia pkt 1) i 2) stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzgcych w
sktad ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas
wykonywania prac objetych tg dokumentacja.

4) Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w pkt 28.2
moze nastepowac¢ w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potgczeniu z
dzietami innych podmiotow, w tym jako czes¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu
w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan,
uzupetnien lub innych modyfikaciji, itd.

5) W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do
Zamawiajgcego z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno
osobistych, jak i majgtkowych, jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym
wykonaniem dokumentacji w ramach Kontraktu przez Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki

powyzszych
zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sadowego wstgpi do
procesu po
stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane =z udziatem
Zamawiajgcego w

postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym
koszty obstugi prawnej postepowania;
c) poniesie wszelkie koszty zwigzane 2z ewentualnym pokryciem roszczen
majatkowych
i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub
osobistych osoby lub 0séb zgtaszajgcych roszczenia.
6) Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego
autorskie prawa majgtkowe, o ktérych mowa w pkt 1), nie zostang przeniesione na
Zamawiajgcego, przejscie tych praw na Zamawiajgcego nastgpi z chwilg odstgpienia.

1.12  Szczegoétowe poufne dane

Klauzule 1.12 zmienia sie w ten sposéb, ze:

Na koncu niniejszej Klauzuli 1.12 dodaje sie nastepujacy zapis:
Wykonawca i jego personel zobowigzani sg do zachowania tajemnicy zawodowe;j
przez caty okres obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakornczeniu.
Strony bedg uwazacC szczegéty Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim
dopuszczajg to normy Prawa, biorgc pod uwage status Zamawiajgcego oraz wymaogi
przewidziane dla inwestycji dofinansowywanych ze srodkéw Funduszu Spdéjnosci. W
odniesieniu do stron trzecich Wykonawca bedzie traktowat szczegoty Kontraktu jako
poufne, z wyjgtkiem takiego ich zakresu, jaki moze by¢ konieczny do wypetnienia
zobowigzan wynikajgcych z Kontraktu lub zastosowania do nich obowigzujgcych
Praw.
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1.13 Zgodnos¢ z Prawem

Klauzule 1.13 zmienia sie w ten sposob, ze:

Skresla sie podpunkt (a) i zastepuje nastepujgco:

(a) Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia i inne dokumenty,
wymagane dla: zaprojektowania i wykonania Robét oraz usuniecia w nich wszelkich
wad lub dostarczenia albo usuniecia Materiatéw, Dostaw i Urzadzen, ktore nie
zostaty uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego przed lub w dniu
zawarcia Kontraktu. Wykonawca opracuje wszelkg wymagang do tego celu
dokumentacje techniczng, wnioski, podania, a w razie potrzeby uzyska ograniczone
petnomocnictwa do dziatania w imieniu Zamawiajgcego i na jego rzecz wobec
wiasciwych wiadz. Wszelkie koszty z tym zwigzane poniesie Wykonawca.

1.14  Solidarna odpowiedzialnos¢

Klauzule 1.14 zmienia sie i uzupetnia w ten sposob, ze:

Na koncu pkt (b) przed stowem ,oraz” dodaje sie zapis w brzmieniu:
bedzie upowazniony do zaciggania zobowigzan, do przyjmowania zapfaty od
Zamawiajgcego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych
0s0b, razem i kazdego z osobna,

Skresla sie podpunkt (c) i zastepuje go nastepujgco:

(c) Wykonawca nie zmieni swojego skfadu osobowego podczas catego okresu
wykonywania Kontraktu (z Okresem Zgtaszania Wad, okresem rekojmi oraz
okresem gwarancji wigcznie) bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego z wyjatkiem
zmian bedacych nastepstwem tgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci
lub likwidacji jednej z tych oséb, wchodzgcych w sktad ugrupowania bedacego
Wykonawca.

Klauzula2 Zamawiajacy

2.2 Pozwolenia, licencje lub zatwierdzenia

Klauzule 2.2 zmienia sie i uzupetnia nastepujgco:

W pierwszym zdaniu niniejszej Klauzuli 2.2 po stowach "na zgdanie” dodaje sie stowa "i na
koszt”.

2.4 Organizacja finansowania przez Zamawiajacego

Klauzule 2.4 uzupetnia sie i zmienia nastepujgco:

Jako zdanie pierwsze niniejszej Klauzuli 2.4 wprowadza sie nastepujgcy zapis:
Po wejsciu w zycie niniejszego Kontraktu, Strony ustalg wspdlnie wysokos¢é gwarancji
zaptaty za roboty budowlane, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 9 lipca 2003 r., o
gwaranciji zapfaty za roboty budowlane (Dz. U z 2003 r. Nr 180 poz. 1758 ze zm).

Po zdaniu rozpoczynajgcym sie od stéw: ,W ciggu 28 dni...” dodaje sie zapis w brzmieniu
Koszty uzyskania gwarancji obcigzajg Wykonawce z zastrzezeniem postanowien art. 4
ustawy o gwarancji za roboty budowlane. Koszt ten moze by¢ potrgcony z ptatnosci
przystugujgcych Wykonawcy na zasadach okreslonych w Klauzuli 2.5 [ Roszczenia
Zamawiajgcego] in fine.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie zapis w brzmieniu:
W przypadku zaistnienia istotnych zmian w organizacji srodkow finansowania
Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia z Zzgdaniem
udzielenia nowej gwarancji na zasadach powyzej opisanych.
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Klauzula3 Inzynier
3.1 Obowiazki i uprawnienia Inzyniera
Klauzule 3.1 zmienia sie i uzupetnia w ten sposéb, ze:
Na koncu trzeciego akapitu niniejszej Klauzuli 3.1 dodaje sie nastepujacy tresé:
Inzynier winien uzyskiwaC zgode Zamawiajgcego przed wykonaniem swoich
obowigzkéw czy czynno$ci okreslonych w nastepujgcych Klauzulach Warunkéw
Ogodlnych:
(8) Klauzula 3.2 [Delegowanie przez Inzynieral
(b) Klauzula 4.4 [Podwykonawcy]
(c) Klauzula 5.4 [Normy i przepisy techniczne]
(d) Klauzula 8.4 [Przedfuzenie Czasu na Ukonczenie]
(e) Klauzula 8.8 [Zawieszenie pracy]
()  Klauzula 8.11 [Przedtuzone zawieszenie)
(9) Klauzula 13 [Zmiany i korekty]
(h)  Klauzula 17.4 [Skutki zagrozen stanowigcych ryzyko Zamawiajgcego]

Niezaleznie od obowigzku uzyskiwania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii
Inzyniera zdarzyt sie wypadek wplywajgcy na bezpieczenstwo zycia lub Robét lub
sgsiadujgcg nieruchomosé moze on bez zwalniania Wykonawcy z Zadnego z jego
obowigzkow i odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu poleci¢ Wykonawcy wykonac
kazdg takg prace, ktora, w opinii Inzyniera, moze by¢ konieczna do zmniejszenia
ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiajgcego, winien zastosowac sie do
kazdego takiego polecenia Inzyniera. Jezeli takie polecenie stanowi Zmiane,
Klauzula 13 [Zmiany i korekty] bedzie miata zastosowanie.

W podpunkcie (c) niniejszej Klauzuli 3.1 po stowie ,Inzyniera” dodaje sie stowa:
.lub Zamawiajgcego”

Klauzula4  Wykonawca
4.1 Ogodlne zobowigzania Wykonawcy

Klauzule 4.1 zmienia sig¢ i uzupetnia nastepujgco:

W pierwszym akapicie niniejszej Klauzuli 4.1.po stowie "Wykonawca” dodaje sie stowa "z
nalezytg starannoscig i zgodnie ze standardami wiedzy technicznej przewidzianymi
dla tego typu Robdét”.

W pierwszym akapicie niniejszej Klauzuli 4.1 po zdaniu pierwszym dodaje sie zdanie drugie o

tresci:

W tym celu Wykonawca opracuje i wezmie odpowiedzialno$¢ za Projekt Budowlany,
projekt wykonawczy, oraz za kazdy inny dokument wymagany przez Zamawiajgcego
zgodnie z Prawem obowigzujgcym w Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowieniami
Klauzuli 5.1 [Ogdline zobowigzania projektowe]. Po zaakceptowaniu Projektu
Budowlanego przez Inzyniera i Zamawiajgcego oraz po dokonaniu skutecznego
zgtoszenia rozpoczecia robot wtasciwym wtadzom albo (jezeli jest konieczne) po
uzyskaniu Pozwolenia na Budowe , niezwtocznie przystgpi do wykonania Robdt

Nastepujacy zapis dodaje sie po drugim akapicie w niniejszej klauzuli 4.1
Dla wszystkich Materiatdw oraz Urzgdzeh przewidzianych do wbudowania
wymagana bedzie uprzednia akceptacja Inzyniera i Zamawijgcego.

Po ostatnim akapicie niniejszej Klauzuli 4.1. dodaje sie akapit o nastepujgcej tresci:
Jezeli Prawo obowigzujgce w Rzeczypospolitej Polskiej wymaga, aby niektére
Dokumenty Wykonawcy bylty poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub
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zatwierdzone przez odpowiednie wiadze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub

uzyskanie zatwierdzen bedzie przeprowadzone przez Wykonawce, na jego koszt

przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inzyniera. Przy tym:

(a) dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie zatwierdzenia nie przesgdza o
zatwierdzeniu przez Inzyniera, ktéry odméwi swojego zatwierdzenia w kazdym
przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie petnia wymagan
Kontraktu; a zarazem

(b) zatwierdzenie przez Inzyniera nie umniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy
wynikajgcej z postanowieh Kontraktu.

Nastepujgcy tekst dodaje sie na kohcu niniejszej Klauzuli 4.1:
Niezaleznie od obowigzkéw okreslonych w niniejszych Warunkach, Wykonawca
zobowigzany jest do:

(i) Uzyskania dodatkowych pozwolen, w nastepujgcych przypadkach i na nastepujgcych

zasadach:

Wykonawca uzyska wszelkie dodatkowe pozwolenia lub zezwolenia, wymagane w
Kraju, od wtasciwych wtadz swoim staraniem i na swoj wlasny kosz, w trybie i na
zasadach opisanych postanowieniami Klauzuli 8.1 [Rozpoczecie Robof].

(ii) Przestrzegania wszelkich wymagan wynikajgcych z zezwolen:
Wykonawca bedzie przestrzega¢ wymagan zawartych w pozwoleniach
zezwoleniach i powinien umozliwi¢ wlasciwym wiladzom inspekcje i zbadanie
przebiegu Robdét. Ponadto powinien umozliwi¢ witasciwym wiladzom udziat w
badaniach i procedurach sprawdzajgcych. Jednakze udziat wtasciwych wtadz w tych
testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci przewidzianej w
ramach Kontraktu.

(iii) Czynnosci na Placu Budowy:
Zadne dziatania nie mogg uniemozliwi¢ badz znacznie utrudnié Zamawiajgcemu
prowadzenia jego dotychczasowej dziatalnosci. Wszystkie istniejgce urzgdzenia na
terenie realizacji robét jak i sgsiadujgcego Zaktad lub Obiektu , ktére maja pracowac
w trakcie realizacji niniejszego Kontraktu, powinny funkcjonowaé z normalng
wydajnoscig eksploatacyjng. W szczegoélnosci dziatania Wykonawcy zwigzane z
odcieciem lub zamknieciem drég, wodociggdéw lub innych mediéw oraz powodujgce
przestoj istniejgcych urzgdzen lub ciggdw technologicznych nie bedg rozpoczynane
bez uzgodnienia z eksploatatorem istniejacych urzadzehn lub obiektéw i bez
pisemnego pozwolenia wydanego przez Inzyniera. Wykonawca bedzie informowat
Inzyniera na piSmie nie pdzniej niz 14 dni przez zamierzonym rozpoczeciem tego
typu prac, tak by umozliwi¢ Inzynierowi zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i
srodkow bezpieczenhstwa.

(iv) Przechowywania jednej kopii Rysunkoéw na Placu Budowy:
Na etapie realizacji, Wykonawca bedzie przechowywat przez caty czas, co najmniej
jedng kopie dokumentow kontraktowych i dokumentacji projektowej ( Rysunkow)
dostarczonych mu lub wykonanych przez niego na Placu Budowy.
Wykonawca powinien przechowywac¢ na Placu Budowy Dziennik Budowy. Podczas
prowadzenia Robot na Placu Budowy oprdcz Dziennika Budowy powinny znajdowaé
sie, co najmniej nastepujgce dokumenty: Pozwolenie(a) na Budowe, (jezeli jest
konieczne) Projekt Budowlany, dokumentacja wykonawcza, dokumentacja
powykonawcza (jesli jest), protokét przekazania Placu Budowy, Swiadectwa
Przejecia, notatki ze spotkan organizacyjnych, instrukcje i notatki Inzyniera oraz
inne dokumenty zgodnie z wymaganiami Inzyniera.
Dodatkowo Wykonawca powinien przechowywac na Placu Budowy przynajmniej po
jednym egzemplarzu zatwierdzonych Polskich Norm, wspomnianych w Programie
Funkcjonalno Uzytkowym lub odpowiednich Norm Unijnych. Ponadto Wykonawca
powinien przechowywaé¢ na Placu Budowy kopie innych Norm dotyczacych
dostarczonych materiatow.
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Wspomniana dokumentacja powinna by¢ przez caty czas dostepna do wgladu dla
Inzyniera, Inspektorow Nadzoru, Przedstawiciela Zamawiajgcego, przedstawicieli
witadz i organdéw administracji publicznej odpowiednio do tego upowaznionych, a
takze dla innych oséb upowaznionych pisemnie przez Inzyniera. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za przechowywanie i uaktualnianie dokumentacji przez caty czas.

(v) Zrozumienia Zakresu Prac:
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za uwazne przestudiowanie dokumentow
stanowigcych Kontrakt w celu zrozumienia zakresu prac objetych Kontraktem, a
takze po to, by by¢ w petni $wiadomym Warunkéw Kontraktowych i wynikajgcych z
nich nastepstw.

(vi) Zrozumienia Rysunkow:
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przestudiowanie Rysunkow i Wymagan
Zamawiajgcego celem ich dogtebnego zrozumienia. Wykonawca zapewni i zrobi
wszystko, co niezbedne dla odpowiedniego wykonania Robdt zgodnie z prawdziwg
intencja i znaczeniem Rysunkéw. W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci lub
watpliwosci dotyczacych interpretacji Rysunkow, zwigzanych w szczegolnosci ze
zmianami zaistnialymi na etapie realizacji Rob6t, Wykonawca powiadomi
niezwtocznie, na pismie Inzyniera i Zamawiajgcego, w celu uzyskania niezbednych
wyjasnien.

(vii) Sporzgdzenia dokumentacji Powykonawczej:
Wykonawca poprawi bez zwtoki Dokumentacje i Rysunki dostarczone mu przez
Inzyniera w zakresie modyfikacji wprowadzanych w trakcie wykonywania Robot.
Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi Dokumentacje wykonawczg w jasne;j,
przejrzystej formie w czterech kopiach oraz w wersji elektronicznej, dla wszystkich
Robét, zgodnie z Polskim Prawem, nie pdzniej niz 14 dni przed przejeciem Robo6t
zgodnie z Klauzulg 10.1 [Przejecie Robét i Odcinkdéw].”

4.2 Zabezpieczenie Wykonania
Klauzule 4.2 zmienia sie, zastepuje i uzupetnia w nastepujgcy sposob:
Skresla sie drugi akapit niniejszej Klauzuli 4.2 i zastepuje sie nastepujgco:

Z zastrzezeniem postanowien punktu (i), Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
100% zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu zgodnie z wymogami
Zamawiajgcego, nie pézniej niz w dniu podpisania Kontraktu, w formie okreslonej w
SIWZ. W przypadku zlozenia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego
wykonania Kontraktu w formie gwarancji lub poreczenia, Zamawiajgcy w terminie do 3
dni, od daty otrzymania zabezpieczenia, nie pézniej jednak niz do dnia
poprzedzajgcego podpisanie Kontraktu zgtosi zastrzezenia do tresci i / lub formy
zabezpieczenia lub poinformuje o akceptacji zabezpieczenia nalezytego wykonania
Kontraktu bez zastrzezen. W przypadku zgtoszenia zastrzezen, Wykonawca spetni
wymagania Zamawiajgcego, nie pdzniej jednak niz do dnia podpisania Kontraktu.
Niespetnienie wymagan Zamawiajgcego do dnia podpisania Kontraktu bedzie
skutkowato zastosowaniem art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu winno by¢ bezwarunkowe,
nieodwofalne i ptatne na pierwsze Zzgdanie. Zabezpieczenie nalezytego wykonania
Kontraktu musi by¢ wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Koszty
zwigzane z wystawieniem i utrzymaniem zabezpieczenia nalezytego wykonania
Kontraktu ponosi Wykonawca.

(i) Zamawiajgcy wyraza zgode aby 50% zabezpieczenia nalezytego wykonania
Kontraktu bylo wniesione na zasadach podanych wyzej, a w takim wypadku
pozostate 50% zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu winno byé
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wniesione nie pozniej niz do potowy okresu Czasu na Ukonczenie i bedzie
tworzone przez potrgcenia z naleznosci za czesciowo wykonane ustugi i roboty
budowlane, przy czym Wykonawca najpdzniej do dnia wniesienia pierwszej czesci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu winien ztozy¢ Zamawiajgcemu z
kopig dla Inzyniera w tej kwestii stosowne oswiadczenie zgodne ze wzorem
zawartym w wykazie oswiadczen do niniejszego Kontraktu (Rozdziat 5).

Ostatnie zdanie Klauzuli 4.2 skreSla sie i zastepuje nastepujgco:

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w nastepujgcy sposob:

(a) 70% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu w terminie 30
(trzydziestu) dni od dnia wykonania Kontraktu i uznania go przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonany, tj. od daty wystawienia Swiadectwa
Przejecia wedtug Klauzuli 10.1 [Przejecie Robot i Odcinkow];

(b) 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu nie pozniej niz
w 15 dniu po uptywie Okresu Zgtaszania Wad.

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy

Klauzule 4.3 uzupetnia sie nastepujaco:

W ostatnim akapicie niniejszej Klauzuli 4.3 na koncu ostatniego zdania po stowach ,, winny
biegle wiada¢ jezykiem ustalonym w klauzuli 1.4 [Prawo i jezyk]” dodaje sie stowa:
"lub Wykonawca udostepni wystarczajgcg liczbe kompetentnych ttumaczy na Placu
Budowy we wszystkich godzinach pracy”.

4.4 Podwykonawcy
Klauzule 4.4. zmienia sie i uzupetnia nastepujgco:
Punkt (a) niniejszej klauzuli zmienia sie w ten sposéb ze:

po stowach: ... od Wykonawcy uzyskania zgody na dostawcéw Materiatow” skredla sie zapis
w brzmieniu ,, ani na podzlecenie, dla ktérego Podwykonawca jest wymieniony w
Kontrakcie”

Punkt (b) niniejszej Klauzuli zmienia sie w ten sposéb, ze:
Stowo ,Inzyniera” zastepuje sie stowem ,Zamawiajgcego” oraz skreéla sie stowo ,innych”
Zmienia sie punkt (c), ktéry otrzymuje nastepujgce brzmienie:
(c) z nie mniej niz 7-dniowym wyprzedzeniem, Wykonawca powiadomi InZyniera o
zamierzonej dacie rozpoczecia prac kazdego zatwierdzonego Podwykonawcy i o
rozpoczeciu takiej Pracy na Placu Budowy.

Po punkcie (c) niniejszej Klauzuli 4.4 wprowadza sie dodatkowe punkty (d) - (w) oraz
dodatkowy akapit odpowiednio o tresciach:

(d) zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

(e) Umowa z Podwykonawcg Ilub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w
szczegoblnosci, iz:

o termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

o przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie,
odpowiednio: robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore scisle odpowiadajg czesci
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zamdwienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

o wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za
wykonane przez nich roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy, ktérych okres
realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastepowacC w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych robét wykonanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

o wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcag
i powinno odpowiadaé¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w PFU i SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

o okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego,

o Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé sie posiadaniem
wiedzy i doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i
doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy;
dysponowaé personelem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej
czesci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi
wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i
doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu
oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg
stanowity zatgcznik do tej umowy,

o Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

(f) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

e uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

e uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

(g) Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej
projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez
Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo
przez Zamawiajgcego.

(h) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
przediozenia  Zamawiajgcemu, za  posrednictwem  Inspektora  nadzoru
inwestorskiego, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, wraz z zestawieniem elementow przedmiotu zamowienia i ich wyceng
nawigzujgcg do cen przedstawionych w Wykazie cen Wykonawcy, wraz z czescig
dokumentacji dotyczgcej wykonania robét, ktére majg byc¢ realizowane na podstawie
Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentaciji, nie pdzniej
niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na
zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

(i)Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
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uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie
max.14 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen. Za
dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzieh przedtozenia
projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

(DZamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w pkt (i) pisemne zastrzezenia do projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
szczegdblnosci w nastepujgcych przypadkach:

e niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych
w pkt (e) przy czym, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od zgdania zatgcznikow do
Umowy o podwykonawstwo, o ktérych mowa w pkt (e) punktor szésty.

e niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informaciji, o ktérych mowa w
pkt (h),

e gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu
Umowy, ktérej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio
przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwykonawstwo
ma by¢ realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca
powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,

o zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu
umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub
odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu
umowy przez Podwykonawce;

¢ gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

e gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz
przewidywany Umowga dla tych robdt,

¢ gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg
na podstawie Umowy.

(k) W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w pkt (j) Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o
podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

() Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen
do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej Umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pozniej
niz na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
do realizacji rob6t budowlanych.

(m) Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
pisemny sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach
okreslonych w pkt (j).

(n) Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7
dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

(o) Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu
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poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czesé
przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia
Wykonawcy, podanego w Wykazie cen, przy czym wytgczenie to nie dotyczy Umoéw
0 podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 30.000 zt.

(p) Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca nie moze polecic¢
Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajgcego.

(q) Zamawiajgcy moze zazgdaC¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z Terenu
budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze
usung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

(N Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopig
Umowy z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, bgdz inny dokument wtasciwy z uwagi na status
prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby
zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

(s) Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
niz ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie
okreslonym w pkt 10.7 — 10.13.

(t) Do zmian istotnych postanowien Uméw o podwykonawstwo, stosuje sie zasady
okreslone w pkt (h) — (n).

(u) W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych
tg umowa.

(v) Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jezeli osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych
podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych,
dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca,
Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca niezwilocznie usunie na zgdanie
Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy,
jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

(w) W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg
w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski,
a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na
jezyk polski.

Przed wystawieniem Swiadectwa Platnosci, obejmujgcego kwote nalezng Podwykonawcy,
Inzynier zgda od Wykonawcy dowodu, ze Podwykonawca otrzymat wszystkie kwoty nalezne
mu na mocy wcze$niejszych Swiadectw Platnosci, pomniejszone o odpowiednie potracenia.

Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku przedstawienia takich dowodéw, z wyjgtkiem
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przypadkéw, kiedy Wykonawca:

(@) dostarczy Inzynierowi pisemnych przekonywujgcych dowodow, ze Wykonawca
jest w uzasadniony sposéb uprawniony do wstrzymania lub odmowy zaptaty
tych kwot, oraz

(b) dostarczy Inzynierowi odpowiednich dowodéw na to, ze Podwykonawca zostat
powiadomiony o tych uprawnieniach Wykonawcy,

Zamawiajgcy moze zaptaci¢ Podwykonawcy bezposrednio catos¢ lub czes¢ kwot uprzednio
potwierdzonych, pomniejszonych o kwoty, do ktérych majg zastosowanie postanowienia
zawarte w punktach (a) i (b). Kwoty wyptacone Podwykonawcy, Zamawiajgcy potraca
Wykonawcy z kwoty przystugujgcej mu na podstawie najblizszego Swiadectwa Platnosci.

4.7 Wytyczenie

Klauzule 4.7 zmienia sie i uzupetnia sie nastepujgco:

W akapicie pierwszym zdanie drugie po stowach: ,wymiarach i osiowaniu Robét” dodaje sie
wyrazenie: ,na wtasny koszt”

Dodaje sie na koncu niniejszej Klauzuli dwa dodatkowe akapity o tresci:

Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng Robodt zgodnie z Prawem
Budowlanym i innymi przepisami oraz przyjmie odpowiedzialno$¢ za sporzgdzenie
doktadnej dokumentacji geodezyjnej Placu Budowy. Wykonawca przekaze
Inzynierowi jeden egzemplarz dokumentacji geodezyjnej Po ukonczeniu Robdt
Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiajgcemu powykonawczg dokumentacje
geodezyjng zgodng z Prawem Budowlanym w trzech egzemplarzach w wersji
papierowej i jeden egzemplarz w wers;ji elektronicznej DWG.

4.8 Procedury bezpieczenstwa
Klauzule 4.8 uzupetnia sie nastepujaco:
W podpunkcie (a ) niniejszej Klauzuli 4.8, na kohcu, dodaje sie tresc:
oraz dostarczy Inzynierowi: plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w rozumieniu
przepisow Prawa Budowlanego oraz planu organizacji ruchu kotowego na terenie
Zamawiajgcego, nie poézniej niz w terminie 14 dni poprzedzajgcych date rozpoczecia
Robot budowlanych, okreslong w harmonogramie Wykonawcy, a takze bedzie
modyfikowaé na biezgco te plany dla zapewnienia ich zgodnosci z wymogami Prawa
oraz nieprzerwanego funkcjonowania Zamawiajgcego
W podpunkcie (b) niniejszej Klauzuli 4.8, na koncu, dodaje sie tres¢:
oraz odpowiadat za wszelkie wypadki lub szkody powstate na skutek btedu w
wykonaniu Robét lub dziatah jego pracownikdéw lub wspoétpracownikédw poniesione
przez jakiekolwiek osoby. Wykonawca zobowigzuje sie do ochrony Zamawiajgcego
przed jakimikolwiek roszczeniami wyniktymi z nieprzestrzegania przez niego
ktoregokolwiek z jego obowigzkow.
W podpunkcie (e) niniejszej Klauzuli na kohcu dodaje sie nastepujgca tresc:
,a takze dla zapewnienia nieprzerwanego funkcjonowania Zamawiajgcego.”
Po podpunkcie (e) niniejszej Klauzuli dodaje sie dodatkowy podpunkt (f) o tresci:
() uzyskac akceptacje Inzyniera dla planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przed
rozpoczeciem Robat.
(g) uzyskac¢ akceptacje Inzyniera dla planu organizacji ruchu kotowego na terenie
Zamawiajgcego, przed rozpoczeciem Robot.

4.9 Zapewnienie jakosci
Klauzule 4.9 zmienia si¢ nastepujaco:
W akapicie pierwszym niniejszej Klauzuli 4.9 skre$la sie zdanie drugie i zastepuje sie
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nastepujgco:
W terminie 28 dni od wejscia w zycie Kontraktu Wykonawca przedstawi Inzynierowi
szczegoty tego systemu i zawierac¢ on bedzie:
(a) procedury zarzadzania jakoscig do stosowania na Placu Budowy;
(b) strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzgdzania jakoscia;
(c) ewidencje podrecznikdw zarzgdzania jakoscia, jakie bedg wykorzystane;
(d) procedury zapewniajgce, ze wszyscy Podwykonawcy spetniajg wymogi, co do
zarzadzania jakoscig.

Dodaije sie po akapicie trzecim niniejszej Klauzuli 4.9 akapit czwarty o tresci:
System zapewnienia jakosci (SZJ) posiadany i stosowany przez Wykonawce w
chwili podpisywania Aktu umowy bedzie stanowit zatgcznik do niniejszego Kontraktu.
W przypadku braku takiego dokumentu w czasie podpisywania Aktu umowy,
Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania i przedtozenia do zatwierdzenia
Inzynierowi, projektu SZJ w terminie nie pdzniejszym 56 dni od daty zawarcia
Kontraktu.

4.10 Dane o Placu Budowy

Klauzule 4.10 uzupetnia sie poprzez:

dodanie na kohcu podpunktu (a) niniejszej Klauzuli 4.10 tredci: ”i istniejgca infrastrukturg
techniczng,”.

4.12 Nieprzewidywalne warunki fizyczne

Zmienia sie zapis klauzuli 4.12. w taki sposéb, ze akapit drugi otrzymuje nastepujgce
brzmienie:

Jezeli Wykonawca napotka niepomysine warunki fizyczne, ktére uwaza za Nieprzewidywalne
np. w szczegoélnosci powodz, pozar, inne kleski zywiotowe, nagte zatamanie warunkéw
atmosferycznych w tym opady powyzej 30mm/m2/dobe, spadek temperatury ponizej -5°C, to
Wykonawca tak szybko jak jest to praktycznie mozliwe da Inzynierowi powiadomienie.

4.18 Ochrona srodowiska
Klauzule 4.18 uzupetnia sie, sie w ten sposéb ze:

W akapicie pierwszym po stowach ,Wykonawca podejmie” dodaje sie okreslenie
~przewidziane Prawem i/lub doswiadczeniem zyciowym”.

W akapicie drugim zdanie pierwsze po stowach ,,..... wszelkie emisje, zrzuty powierzchniowe, oraz
Scieki ...” dodaje sie wyrazenie w brzmieniu:
a takze wytworzony hatas i inne szkodliwe dla sSrodowiska i otoczenia czynniki

Na koncu niniejszej Klauzuli 4.18 wprowadza sie dodatkowy akapit o treéci:
Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia (o ile sg wymagane) na
wywoz nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie
wod gruntowych i opadowych z catego Placu Budowy, lub miejsc zwigzanych z
prowadzeniem Robo6t tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty
uszkodzone.

4.19 Elektrycznos¢, woda i gaz

Klauzule 4.19 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
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Klauzula 4.19
Wykonawca bedzie odpowiedzialny, na zasadach podanych nizej, za dostarczenie
catej energii, wody i innych ustug ktérych moze potrzebowac.

W pierwszej kolejnosci Wykonawca bedzie podejmowat dziatania do zapewnienia
korzystania dla potrzeb Robét z takiego zaopatrzenia w: elektryczno$é, wode, gaz i
inne tego typu ustugi w oparciu o mozliwosci formalne i techniczne Zamawiajgcego. W
takim wypadku Wykonawca dostarczy na wtasny koszt i ryzyko wszelkg aparature
konieczng do korzystania z tych ustug i do pomiaru zuzytych ilosci. O zamiarze
korzystania z wymienionych wyzej ustug Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego
przed Datg Rozpoczecia.

Wykonawca bedzie ponosit na rzecz Zamawiajgcego koszty Kkorzystania z
zaopatrzenia wedlug wskazan stosownych licznikow przy stawce obowigzujgcej
Zamawiajgcego w rozliczeniach z dostawcami tych ustug lub obowigzujgcych u innych
dostawcow tych ustug.

Koszty, o ktorych mowa wyzej bedg ptatne w okresach miesiecznych w oparciu o
faktury wystawione Wykonawcy przez Zamawiajgcego do 5 dnia roboczego po
zakonczeniu okresu rozliczeniowego. Kwoty wynikajgce z faktur ptatne beda
przelewem na rachunek bankowy Zamawiajgcego wskazany na fakturze w terminie 21
kalendarzowych od daty wystawienia faktury. W przypadku zalegania przez
Wykonawce z zaptatg ktérejkolwiek z faktur Zamawiajgcy moze dokonac potrgcenia tej
kwoty powigkszonej o nalezne odsetki za zwtoke z kwot przystugujgcych Wykonawcy
na podstawie najblizszego Swiadectwa Ptatnosci.

W przypadku korzystania z dostawy: energii, wody i innych ustug bez posrednictwa
Zamawiajgcego, Wykonawca musi zastosowac¢ sie do warunkow przedstawionych mu
przez witasciwe wladze oraz musi zapfaci¢ za korzystanie z mediéw oraz uisci¢
wszelkie inne wymagane optaty. Wykonawca, na wtasne ryzyko i koszt, dostarczy
wszelkg aparature konieczng do korzystania przez niego z tych ustug i do pomiaru
pobranych ilosci.

Wszystkie powyzsze koszty zwigzane z korzystaniem z wymienionych wyzej ustug
uwaza sie za wliczone w Zatwierdzong Kwote Kontraktowa.

4.20  Sprzet Zamawiajgcego i material do wydania bezptatnie
Klauzule 4.20 [Sprzet Zamawiajgcego i przedmioty udostepniane bezpfatnie] skresla sie
jako nie majgcag zastosowania w niniejszych Warunkach.

4.21 Raporty o postepie pracy
Klauzule 4.21 skresla sie, zmienia i uzupetnia w nastepujacy sposob:

Skresla sie pierwsze zdanie pierwszego akapitu niniejszej Klauzuli 4.21 i zastepuje
nastepujgco:
Miesieczne raporty o postepie bedg przygotowywane przez Wykonawce wedtug wzoru
opracowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Inzyniera, i bedg
przedkfadane Inzynierowi w sze$ciu (6) egzemplarzach.
Na koncu niniejszej Klauzuli 4.21 po podpunkcie (h) dodaje sie podpunkt (i) oraz trzy akapity o
tresci:

(i) uaktualnione plany ptatnosci zgodnie z wymogami Klauzuli 14.4 [Wykaz
Ptatnosci] w odstepach miesiecznych.
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W terminie 3 dni od przedtozenia Inzynierowi przez Wykonawce raportu o postepie,
Wykonawca zorganizuje na Placu Budowy spotkanie dotyczgce postepu, w ktérym
udziat wezmg Inzynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy, celem dokonania przegladu
raportu o postepie oraz innych zwigzanych z tym kwestii. Kazdorazowo o takich
spotkaniach Wykonawca bedzie informowat Zamawiajgcego, ktérego personel moze
rowniez uczestniczy¢ w tych spotkaniach.

W terminie 4 dni od spotkania dotyczgcego postepu Inzynier przedstawi protokét ze
spotkania, celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy. Protokdt ten nie
bedzie zastepczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatéw wymaganych Kontraktem,
a odnoszgcych sie do Klauzuli 1.3 [Komunikaty].

Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moze wymaga¢ dodatkowych spotkan poza
miesiecznymi spotkaniami dotyczacymi postepu i powinien zapewni¢ zawiadomienie o
takim dodatkowym spotkaniu z 7— dniowym wyprzedzeniem, podajgc jego powody.

4.22  Zabezpieczenie Placu Budowy
Tekst Klauzuli 4.22 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Ustala sie ze:

@ Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczanie osob nieupowaznionych
na Plac Budowy,

(b) osoby upowaznione bedg ograniczone do Personelu Wykonawcy i Personelu
Zamawiajgcego; oraz wszelkiego innego personelu, o ktérym Wykonawca zostat
powiadomiony przez Zamawiajgcego lub Inzyniera, jako o upowaznionym personelu
innych wykonawcéw Zamawiajgcego na Placu Budowy, oraz

() oséb z mocy Prawa majgcych wstep na Placu Budowy, w trakcie wykonywania
czynnos$ci urzedowych.

W celu prawidiowego zabezpieczenia Placu Budowy Wykonawca dostarczy,

zainstaluje i bedzie utrzymywac stosowne tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w

szczegolnosci zgodne z Programem Funkcjonalno Uzytkowym.

4.23 Dziatania Wykonawcy na Placu Budowy
Klauzule 4.23 uzupetnia sie w nastepujacy sposob:
Na poczatku akapitu drugiego dodaje sie zdanie o nastepujgcej tresci:
Wykonawca w toku czynnosci zmierzajgcych do przygotowania Placu Budowy,
bedzie postepowat z zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego zawartymi w Programie
Funkcjonalno Uzytkowym.
Na koncu akapitu drugiego dodaje sie zdanie o nastepujacej tresci:
Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca uwzglednit podczas prowadzenia Robot takze
interesy osob trzecich funkcjonujgcych w obrebie Zaktadéw i Obiektéw wymienionych
w Programie Funkcjonalno Uzytkowym.
Na koncu niniejszej Klauzuli dodaje sie zapis w brzmieniu:
Na Wykonawcy spoczywa Obowigzek wykonania oraz odpowiedniego zainstalowania i
utrzymywania w nalezytym stanie:

a) Tablicy Informacyjnej opisanej wymaganiami Programu Funkcjonalno-Uzytkowym w
pkt 2.1.2.3. ust. 7.

b) Tablicy Informacyjnej i Pamigtkowej RPO informujacej o finansowaniu projektu prze
Unie Europejskg w miejscu realizacji projektu oraz w jej poblizu Tablicy 1Z RPO
,Matopolska my$li o najmiodszych” opisanej wymaganiami Programu Funkcjonalno-
Uzytkowym w pkt 2.1.2.3. ust. 12.
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Wprowadza sie Klauzule 4.25 [Dziennik Budowy] o tresci:

4.25

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Placu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z Prawem Budowlanym. Informacije
bedg wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby wtasciwie umocowane
zgodnie z Prawem Budowlanym. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy winien by¢
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu wraz z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedag
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inzyniera.

Wopisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania sie do
wymagan Klauzuli 1.3 [Komunikaty].

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wtasciwie umocowane
osoby nie reprezentujgce Zamawiajgcego, Wykonawce ani Inzyniera bedg
natychmiast zgtaszane Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier
podejmie wszelkie dziatania wymagane takimi wpisami w zgodzie z Prawem
Budowlanym oraz z Kontraktem.

Wpisy do Dziennika Budowy mogg by¢ wykorzystywane przez ktorgkolwiek ze stron
jako aktualne zapisy zgodnie z Klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] oraz z
Klauzulg 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].

Wprowadza sie Klauzule 4.26 [Zabezpieczenie przylegajgcych nieruchomosci |,
o tresci:

4.26

Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci
Wykonawca, na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swéj koszt, podejmie wszelkie srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne
okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli poses;ji i budynkow sgsiadujgcych z
Placem Budowy i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktocen czy szkéd.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed, i przejmie odpowiedzialnosc
materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczenh wniesionych
przez wiascicieli posesji czy budynkéw sgsiadujgcych z Placem Budowy w zakresie,
w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktocenia czy szkody

WproWadza sie Klauzule 4.27 [Istniejgce instalacje ]| o tresci:

4.27

Istniejace instalacje
Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji,
takich jak odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, $wiattowody,
wodociggi, gazociggi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub
innych prac mogacych uszkodzic istniejgce instalacje.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdétowego oznaczenia instalacji i urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego
powiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i wkasciciela instalacji i urzgdzen,
jesli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji Robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzgdzeniach naziemnych i podziemnych,
spowodowane w trakcie wykonywania Robdét..
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Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zgtosit pisemnie zamiar rozpoczecia robot do
wszystkich wtascicieli i uzytkownikow uzbrojenia z wyprzedzeniem siedmiodniowym,
ustalajgc warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen. Kopie wszelkich
zgtoszen Wykonawca przekaze Inzynierowi. Optaty za nadzory obce ponosi
Wykonawca.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robdot ziemnych, kontrolne
wykopy bedg wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej
uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa dziatania instalacji
przylegajgcych do modernizowanego obiektu lub bezpieczenstwa ruchu. Wszystkie te
czynnosci bedg wykonywane na warunkach ustalonych z administratorem i
wiascicielem instalaciji.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, rowdw
odwadniajgcych, wodociggdéw i gazociagow, stupéw i linii energetycznych, kabli,
punktow osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez
niego lub jego Podwykonawcow podczas wykonywania Robdét. Wykonawca
niezwiocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli to
konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskaC wszelkie konieczne zgody i zezwolenia
wtadz lokalnych, przedsiebiorstw i wiascicieli, wymagane do niezbednego
zdemontowania istniejacych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych,
usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalacji,
kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z Inzynierem.

Klauzula5 Projektowanie

5.1 Ogodlne zobowigzania projektowe

Klauzule 5.1 uzupetnia sie w nastepujgcy sposéb:

W akapicie pierwszym skresla sie zdanie pierwsze i zastepuje nastepujgco: ,Wykonawca
sporzadzi dokumentacje geologiczno - techniczng oraz Projekty Budowlane w
zakresie zgodnym z Programem Funkcjonalno Uzytkowym i bedzie za nie
odpowiedzialny.”

W akapicie drugim niniejszej Klauzuli 5.1, na koncu pierwszego zdania po stowach ,konieczne
do projektowania” dodaje sie stowa: ,oraz niezbedne uprawnienia projektowe
wymagane przez Polskie Prawo Budowlane”.

Akapit czwarty niniejszej Klauzuli 5.1 zmienia sie poprzez:
Po stowach ,Po otrzymaniu tego” dodaje sie stowo ,,ostatniego”

5.2 Dokumenty Wykonawcy

Klauzule 5.2 uzupetnia sie nastepujaco:

Dodanie po akapicie pigtym, niniejszej Klauzuli 5.2 akapitu o tresci:
Projekt Budowlany zaakceptowany przez Inzyniera oraz wszelkie Dokumenty
Wykonawcy pozwalajgce uzyska¢ wymagane przepisami zatwierdzenia (jezeli sg),
muszg by¢ dostarczone Zamawiajgcemu do akceptacji.

Po akceptacji przez Zamawiajgcego oraz udzieleniu Wykonawcy odpowiedniego
upowaznienia, Wykonawca dokona zgtoszenia odpowiednim witadzom o
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5.3

planowanym rozpoczeciu Robaét i ich zakresie, jezeli przepisy prawa kraju takiego
zgtoszenia wymagajg. Wykonawca bedzie uczestniczyt w imieniu Zamawiajgcego w
catym postepowaniu administracyjnym prowadzonym w sprawie zgtoszenia o
planowanym rozpoczeciu Robét albo (jezeli jest wymagane) w postepowaniu  w
sprawie udzielenia Pozwolenia na Budowe. Jezeli wilasciwy organ administracji
poleci, ze dla prawidtowego przebiegu Robdt albo (jezeli jest wymagane) do
uzyskania Pozwolenia na Budowe konieczne jest dokonanie poprawek, zmian lub
dodatkowych uzgodnien Wykonawca przygotuje je bezzwtocznie

Po uzyskaniu akceptacji Inzyniera i Zamawiajgcego dla dokumentacji projektowe;j i
skutecznym zgtoszeniu planowanego rozpoczecia Robot do wtasciwych wiadz albo
(jezeli jest wymagane) po uzyskaniu Pozwolenia na Budowe,, Inzynier da
Wykonawcy z 7-dniowym wyprzedzeniem powiadomienie o rozpoczeciu robot
budowlanych, a Wykonawca, tak szybko jak to racjonalnie mozliwe, bedzie
kontynuowat wykonywanie Robét z nalezytym pospiechem i bez zwitoki, z
uwzglednieniem zgodnosci jego postepowania ze wszystkimi innymi klauzulami
dotyczgcymi rozpoczecia Robét na Placu Budowy.

Zobowigzanie sie Wykonawcy

Klauzule 5.3 uzupetnia sie nastepujgco:
Dodaje sie po podpunkcie (b ) niniejszej Klauzuli 5.3 podpunkt (¢ ) o tresci:

5.5

(c) oraz dobrg praktykg budowlang i Programem Funkcjonalno Uzytkowym oraz
najbardziej optymalnymi technikami budowlano-montazowymi.

Szkolenie

Klauzule 5.5. uzupetnia sie nastepujgco:
Dodanie na koncu niniejszej Klauzuli tresci:

5.7

Szkolenie zostanie przeprowadzone w stopniu i zakresie pozwalajgcym na
odpowiednie zaznajomienie personelu Zamawiajgcego z funkcjonowaniem

wybudowanych instalacji oraz urzadzen zgodnie ze szczegétowym programem

szkolenia przygotowanym przez Wykonawce w terminie 35 dni przed rozpoczeciem
szkolenia i zatwierdzonym przez Inzyniera.

Wszelkie szkolenia bedg w jezyku polskim.

Wszystkie szkolenia zostang zakonczone przed przekazaniem inwestycji do
eksploatacji. Kazdy pracownik delegowany przez Zamawiajgcego na szkolenie
otrzyma wydane przez Wykonawce s$Swiadectwo potwierdzajgce otrzymanie
odpowiedniego przeszkolenia.

Koszty zwigzane =z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkolen pokrywa
Wykonawca. Zamawiajgcy pokrywa jedynie koszty wynagrodzenia personelu
delegowanego na szkolenia.

Instrukcje obstugi i konserwacji

Klauzule 5.7 zmienia sie poprzez:
Skreslenie pierwszego zdania niniejszej Klauzuli 5.7 i zastgpienia go trescia:

Przed rozpoczeciem Préb Kohncowych Wykonawca wykona, uzgodni, zatwierdzi i
dostarczy Inzynierowi wszelkie, wymagane obowigzujgcymi przepisami Prawa,
instrukcje oraz dokumentacje techniczno ruchowe, a w szczegolnosci:

1. instrukcje bezpieczenstwa pozarowego;
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2. instrukcje technologiczno — ruchowg w zakresie ochrony p-poz.

3. instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy;

4. instrukcje obstugi (eksploatacji) dla wszystkich nowych lub zmodernizowanych
obiektow;

5. dokumentacje techniczno ruchowg dla wszystkich urzadzen i instalacji
dostarczonych w ramach Kontraktu.

Wszystkie w/w dokumenty dostarczone zostang Inzynierowi w 4 kompletach w jezyku
polskim.

Klauzula6 Personel kierowniczy i sita robocza

6.2 Stawki wynagrodzen i warunki pracy sity roboczej

Klauzule 6.2 uzupetnia sie poprzez:

Dodanie na koncu niniejszej Klauzuli 6.2 tresci:
Powyzsze postanowienia niniejszej Klauzuli dotyczg catej kadry i robotnikdéw, a
wszelkie koszty, optaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione przez
Wykonawce oraz wszelkie ryzyko zwigzane z zastosowaniem postanowien niniejszej
Klauzuli, wigczajgc wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cta, optaty medyczne i inne,
koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uwaza sie za wigczone w
Zaakceptowang Kwote Kontraktowa.

6.8 Kierownictwo Wykonawcy

Klauzule 6.8 uzupetnia sie poprzez:

Dodanie na koncu niniejszej Klauzuli 6.8 tresci:
Minimalne wymagania w tym zakresie okreslone sg w dokumentacji przetargowej.
Wykonawca zapewni, ze Robotami bedg kierowaty osoby posiadajgce uprawnienia
budowlane, wymagane przez Polskie Prawo Budowlane dla poszczegoélnych branz i,
jezeli wymagane, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej.

6.9 Personel Wykonawcy

Klauzule 6.9 uzupetnia sie poprzez:

Dodanie na koncu niniejszej Klauzuli 6.9 nowych akapitow o tresci:
Personel Wykonawcy sktadaé sie bedzie z oséb posiadajgcych uprawnienia do
wykonywania swych zawodéw lub zaje¢ dla wykonania Robét, o ile bedg wymagane
Prawem Budowlanym lub innymi ustawami. W razie potrzeby Wykonawca zapewni
wystarczajgcg liczbe kompetentnych tlumaczy na Placu Budowy we wszystkich
godzinach pracy.

Jezeli Wykonawca dla wykonania Robdt zatrudnia personel zagraniczny, to winien
zadbac o to, aby ten personel miat wymagane Prawem Kraju wizy lub pozwolenia na
pobyt i pozwolenia na prace oraz uprawnienia zawodowe wymagane od personelu
inzynieryjnego i zarzgdzajgcego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powrot
personelu zagranicznego do kraju, w ktérym zostat zwerbowany lub do kraju statego
pobytu. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny za transport zwtok lub pogrzeb w
przypadku smierci w Kraju kogokolwiek z tego personelu lub oséb od Wykonawcy
zaleznych. Odpowiedzialnos¢ ta obejmuje takze czas podrozy.

Klauzula7  Urzadzenia, Materialy i Wykonawstwo

7.1 Sposéb realizacji

Klauzule 7.1 uzupetnia sie poprzez:

Dodanie na koncu niniejszej Klauzuli 7.1 dodatkowego akapitu o tresci;
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Wszystkie Materiaty i Urzgdzenia bedg nowe, nieuzywane i najwyzszej jakosci.

Klauzula8 Rozpoczecie, opdznienia i zawieszenie

8.1 Rozpoczecie Robét

Klauzule 8.1 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Inzynier wyznaczy Wykonawcy Date Rozpoczecia z wyprzedzeniem nie mniej niz 7-
dniowym. Data Rozpoczecia nie bedzie pdzniejsza niz 30 dni po dacie wejscia
Kontraktu w zycie. Wykonawca rozpocznie projektowanie i wykonywanie Roboét
budowlanych zgodnie z harmonogramem Wykonawcy i bedzie je projektowat i
wykonywat z nalezytym pospiechem i bez opdznien.

W terminie, co najmniej 30 dni poprzedzajgcych planowane rozpoczecie

wykonywania Robét budowlanych, Zamawiajgcy, zgodnie z art. 30 Polskiego Prawa

Budowlanego, dokona zgtoszenia wtasciwemu organowi administracji budowlanej o

planowanym rozpoczeciu Robdt. W zgtoszeniu nalezy okresli¢ rodzaj, zakres i

sposob wykonywania robo6t budowlanych oraz termin ich rozpoczecia Do tego

zgtoszenia bedg dotgczone nastepujgce dokumenty:

(@) oswiadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

(b) odpowiednie szkice lub rysunki, a takze pozwolenia, uzgodnienia i opinie
wymagane odrebnymi przepisami.

Jezeli wymagane jest Pozwolenie na Budowe, w terminie co najmniej 7 dni
poprzedzajgcych rozpoczecie wykonywania Robdét budowlanych, Zamawiajgcy,
zgodnie z art. 41 Polskiego Prawa Budowlanego, zawiadomi wiasciwy organ
administracji budowlanej o planowanym rozpoczeciu Robét. Do tego zawiadomienia
beda dotgczone nastepujgce dokumenty:

(@) oswiadczenie Kierownika Budowy (Robdt), stwierdzajgce sporzgadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania
budowa (robotami budowlanymi), a takze aktualne zaswiadczenie o wpisie na
liste cztonkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego;

(b) oswiadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, stwierdzajgce przyjecie
obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami
budowlanymi, a takze zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkéw wtasciwej izby
samorzgdu zawodowego;

(c) informacje zawierajgcg dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia.

W terminie, co najmniej 14 dni po dacie wejscia Kontraktu w zycie Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu liste wszystkich pozwolen, zgtoszeh (o ile s3g)
wymaganych do rozpoczecia, wykonania i ukonczenia Robo6t na podstawie
harmonogramu Robo6t przedktadanego w tym samym czasie zgodnie z Klauzulg 8.3
[Harmonogram]. Zamawiajgcy w terminie 14 dni wniesie uwagi do przedtozonej listy,
ktére Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢. W przypadku braku zastrzezeh w
zaznaczonym terminie bedzie sie uwazato iz Zamawiajgcy przyjat liste bez uwag.

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajgcych date rozpoczecia Robot Wykonawca
w uzgodnieniu z wtadzami lokalnymi i zarzgdcami urzadzeh uzytku publicznego
sporzadzi i przekaze Inzynierowi plan przedkfadania w petni udokumentowanych
wnioskow o udzielenie pozwolen na wykonanie réznych czesci Robot. Plan ten
zgodny bedzie ze ztozong i ewentualnie poprawiong na zgdanie Zamawiajgcego listg
pozwolen, o ktérej mowa w akapicie poprzedzajgcym. Razem z takim planem
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8.2

Wykonawca przedtozy Inzynierowi liste wszystkich wiekszych pozycji Sprzetu
Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy zamierzajg uzy¢ (np. koparki,
ciezarowki, dzwigi, ubijarki, mieszarki, urzadzenia do uktadania asfaltu, itp.),
zawierajgcg ich charakterystyke.

Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowien tego planu, koszty wszelkich opdznien
poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z opoOznieniem w wydaniu
jakiegokolwiek pozwolenia, niezbednego do przeprowadzenia Roboét, zostang
poniesione przez Wykonawce.

Jednakze terminowe ztozenie wnioskdéw, o ktérych mowa powyzej nie bedzie
zwalniato Wykonawcy z odpowiedzialnosci za takie jego dziatania czy tez
zaniechania, ktorym mozna przypisaC koszty wszelkich op6znien poniesionych
przez Zamawiajgcego w zwigzku z brakiem uzyskania stosowanego pozwolenia w
terminie koniecznym dla prawidtowej realizacji przedmiotu Kontraktu.

Wykonawca spetni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiajgcym je
witadzom petng mozliwo$¢ inspekcji i sprawdzenia Robat, jak rowniez uczestnictwo w
prébach i badaniach wykonywanych Roboét. Zgodno$é z wymaganiami podanymi w
pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy =z jakiegokolwiek obowigzku czy
odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.

Czas na Ukonczenie

Klauzule 8.2 uzupetnia sie poprzez:
Dodanie na koncu niniejszej Klauzuli 8.2 dodatkowego akapitu o tresci:

8.3

Czas na Ukonhczenie Robot podany jest w Zatgczniku do Oferty. Czas na Ukonczenie

Odcinkéw podany jest w Zatgczniku do Oferty, zgodnie z ktérym:

Wykonawca zobowigzuje sie zaprojektowaé¢ i wykona¢ Roboty w Czasie na

Ukonczenie, przy czym Zamawiajgcy zastrzega, iz:

(i) termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowej nie przekroczy 5 miesiecy
od daty wejscia Kontraktu w zycie,

(if) termin wykonania robot wraz z uzyskaniem Pozwolenia na Budowe (jezeli jest
wymagane) nie przekroczy daty 31.10.2019 r. przy czym Wykonawca przystgpi
do Robét najpdzniej w terminie 14 dni od daty powiadomienie o rozpoczeciu
Robdét danego przez Inzyniera.

Harmonogram

Klauzule 8.3 zmienia sie i uzupetnia w ten sposob, ze:
Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej Klauzuli 8.3 skresla sie i zastepuje
nastepujgco:

8.4

W ciggu 14 dni od otrzymania powiadomienia o Dacie Rozpoczecia Wykonawca
zobowigzany jest przedtozyé Inzynierowi szczegotowy harmonogram, uwzgledniajgcy
wymagania Programu Funkcjonalno Uzytkowego

Wykonawca winien przechowywa¢ na Placu Budowy kopie tego harmonogramu

sporzadzong w formie wykresu ukazujgcego postep wszystkich rodzajow Robét i
postep Dostaw w odniesieniu do wykonania Kontraktu.

Harmonogram winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce, co miesigc jezeli zajdzie
taka potrzeba i dostarczany Inzynierowi jako czes¢ kazdego raportu o postepie
skfadanego zgodnie z Klauzulg 4.21 [Raporty o postepie pracy].

Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie

Klauzule 8.4 uzupetnia sie poprzez:
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Dodatnie w punkcie (c) dalszego zapisu: gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne
uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii
realizacji prac okres$lonej: Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych
warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é,

Dodanie po punkcie (e) dodatkowych punktéw i akapitu o tresci:

(f) gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych lub innych roboét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniaja realizacje przedmiotu Umowy,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikni¢cia lub usunigcia tych kolizji,

(9) wystapia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe
organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,

(h)  gdy wystapia op6znienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych
wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opoznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie sg nastepstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

(i)  jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

()  wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Uprawnienia przewidziane w punktach (b) lub (e) nie majq zastosowania o ile do ich
zaistnienia przyczynit sie Wykonawca lub personel Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Uprawnienia przewidziane w punktach (b) lub (e) nie majg zastosowania o ile do ich
zaistnienia przyczynit sie Wykonawca lub personel Wykonawcy lub Podwykonawcy.

8.7 Odszkodowanie umowne za opodznienie

Klauzule 8.7 uzupetnia sie poprzez:

Dodanie na koncu niniejszej Klauzuli 8.7 dodatkowego akapitu o tresci:
W przypadku, gdy kara za zwioke nie pokryje szkody, Zamawiajgcy ma prawo zadacé
odszkodowania na zasadach ogolnych wynikajgcych z Kodeksu cywilnego.

Klauzula9 Préby Koncowe

9.1 Zobowigzania Wykonawcy

Klauzule 9.1 uzupetnia sie poprzez:

Dodanie zdania pierwszego w akapicie drugim o nastepujgcej tresci:
Préby Koncowe zostang przeprowadzone zgodnie z procedurami opracowanymi przez
Wykonawce i zatwierdzonymi przez Inzyniera Propozycje procedur Wykonawca
przedstawi najpézniej na 28 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia Prob
Koncowych.

Gotowos¢ do przeprowadzenia Préb Koncowych winna zosta¢ zgtoszona Inzynierowi przez

Wykonawce nie pozniej niz 14 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

Préby Koncowe zostang przeprowadzone zgodnie z procedurami opracowanymi
przez Wykonawce i zatwierdzonymi przez Inzyniera Kontraktu, w obecnosci i pod
nadzorem Inzyniera i Zamawiajgcego z udziatem Personelu Zamawiajgcego. Koszt
wynagrodzenia Personelu Zamawiajgcego biorgcego udziat w Prébach Koncowych
pokrywa Zamawiajgcy.
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Wykonawca winien z wyprzedzeniem minimum 35 dni przed przystgpieniem do Préb
Koncowych przedtozy¢ Inzynierowi i Zamawiajgcemu wykaz personelu niezbednego
do przeprowadzenia Prob Koncowych.

Wykonawca zapewni:
0] smary, paliwo, wode, energie i inne media.
(i) zakonczenie pomiaréw i testowanie sprzetu.

Préby Koncowe muszag by¢ przeprowadzone w zakresie i na zasadach opisanych w
Programie Funkcjonalno Uzytkowym..

Klauzula 10 Przejecie przez Zamawiajgcego

10.1  Przejecie Robét i Odcinkow

Klauzule 10.1 uzupetnia sie poprzez:

Dodanie na koncu niniejszej Klauzuli 10.1 dodatkowych akapitow o tresci:

Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robét lub Odcinka,
Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie ze wskazoéwkami Inzyniera i pod jego
nadzorem, sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i dokona¢ wszelkich czynnosci
niezbednych do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na wykonanie lub
uzytkowanie Robaét lub Odcinka (o ile jest wymagane) od wiasciwych wiadz.

W odniesieniu do powyzej opisanych pozwoleh, Wykonawca wystgpi kazdorazowo na
podstawie osobnego petnomocnictwa Zamawiajgcego do wtasciwych organéw
administracji publicznej o wydanie wskazanych pozwolen przedktadajgc wymagane
przepisami Prawa dokumenty. Wykonawca bedzie uczestniczyt w imieniu
Zamawiajgcego w catosci postepowan administracyjnych prowadzonych w sprawie
przedmiotowych pozwolen.

Klauzula 11 Odpowiedzialnos¢ za wady
11.1 Ukonczenie zalegtej pracy i usuniecie wad
Klauzule 11.1 uzupetnia sie poprzez:
Dodanie po podpunkcie (b) niniejszej Klauzuli 11.1 dodatkowego podpunktu (c ) o tresci:
(c) bedzie uczestniczyt we wszystkich niezbednych kontrolach i prébach
prowadzonych podczas Okresu Zgtaszania Wad w celu okreslenia sprawnosci
technologicznej instalaciji, jak opisano w Klauzuli 12 [ Proby Eksploatacyjne]

11.10 Nie wypetnione zobowigzania

Klauzule 11.10 uzupetnia sie poprzez:

Dodanie na koncu niniejszej Klauzuli 11.10 dodatkowego akapitu o tresci:
W szczegodlnosci, Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji zgodnie z Wykazem
Gwarancji

Do Gwarancji realizowanych na mocy niniejszego Kontraktu zalicza sie:

a) gwarancje jakosci na wykonane roboty budowlane oraz
b) gwarancje jakosci na dostarczony sprzet i czesci zamienne,
C) gwarancje nalezytego wykonania Kontraktu

Gwarancje opisane w pkt a), b), c) i d) realizowane bedg na zasadach wskazanych w
zatgczonych Kartach Gwarancji. Postanowienia te traktowac¢ nalezy jako wymogi
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minimalne, ktérych spetnienia oczekuje sie od Wykonawcy.

Wymagany okres gwarancji na roboty budowlane bedgce przedmiotem zamdwienia
wynosi 36 miesiecy od daty wydania Swiadectwa Wykonania dla cato$ci Robdt.
Niezaleznie od uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytulu udzielonej
gwarancji jakosci, Zamawiajgcemu stuzy¢ bedag uprawnienia z tytutu rekojmi za wady
fizyczne do uptywu 12 miesigca od daty wystawienia Swiadectwa Przejecia dla
catosci Robot, przy czym dla poszczegolnych Odcinkéw bieg tego okresu rozpoczyna
sie od daty wydania Swiadectwa Przejecia dla odpowiedniego Odcinka.

Wymagany okres gwarancji jakosci na maszyny i urzadzenia bedzie wynosit
minimum 24 miesigce.

Klauzula 12 Préby Eksploatacyjne
Klauzule 12.1 ,,Procedura Prob Eksploatacyjnych” zmienia sie i w ten sposob, ze:

W niniejszej klauzuli 12.1 skresla sie akapit pierwszy i zastepuje trescia:

Celem przeprowadzenia Préb Eksploatacyjnych:

(&) Zamawiajgcy dostarczy energii elektrycznej, sprzetu, paliwa , instrumentow |,
robocizne i materiatéw koniecznych do przeprowadzenia Prob Eksploatacyjnych

(b) Wykonawca dostarczy odpowiednio doswiadczonej i wykwalifikowanej kadry
koniecznej do przeprowadzenia Préb Eksploatacyjnych oraz przeprowadzenia w
trakcie préb Eksploatacyjnych szkolenia personelu Zamawiajgcego

(c) Wykonawca przeprowadzi Préby Eksploatacyjne zgodnie z instrukcjami
sporzgdzonymi na mocy Klauzuli 5.7 [Instrukcje obstugi i konserwacji]

W akapicie drugim niniejszej Klauzuli nastepujgce po stowach ,Proby Eksploatacyjne
bedg przeprowadzone” dodaje sie wyrazenie ,w zakresie zgodnym z Programem
Funkcjonalno Uzytkowym.”

Klauzula 13 Zmiany i korekty

13.1

Prawo do zmieniania

Klauzule 13.1 zmienia sie w ten sposoéb, ze:
W niniejszej Klauzuli 13.1 skresla sie pierwszy akapit i zastepuje trescia:
Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, chyba Zze zachodzi co najmniej jedna z
nastepujgcych okolicznosci:

(a) zmiana zostata przewidziana przez zamawiajgcego oraz okreslono warunki takiej

zmiany we wzorze Umowy tj. Warunkach Kontraktowych m. in. w Klauzuli 8.4.
[Przediuzenie czasu na ukonczenie], Klauzuli 13.2.[Inzynieria wartosci] i 13.3.
[Procedura zmiany], stanowigcej zatgcznik do specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia.

(b) zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

e koniecznos¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych
zamawiajgcy, dziatajgc z nalezytg starannoscig, nie mogt przewidziec,

e warto$¢ zmiany nie przekracza 25 % wartosci zamoéwienia okreslone;j
pierwotnie w umowie.

(c) taczna wartos¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na

podst. Art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 15 % warto$ci zamowienia
okreslonej pierwotnie w umowie.
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Zmiany moga by¢ wprowadzone jedng z nastepujacych trzech metod:

(a) Inzynier moze wydac polecenie wprowadzenia Zmiany na mocy niniejszej klauzuli bez
uprzedniego uzgodnienia z Wykonawcg terminu lub ceny;

(b) Wykonawca moze zaproponowaé Zmiane na mocy Klauzuli 13.2 niniejszych
Warunkéw w celu zapewnienia korzysci dla obu Stron Kontraktu; w takim przypadku
Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji Zmiany po uzyskaniu na to zgody
Inzyniera; lub

(c) Inzynier moze zazadac oferty na zmiane w trybie Klauzuli 13.3 niniejszych Warunkéw.
W tym przypadku Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji Zmiany po zatwierdzeniu
tej oferty na Zmiane, ktére moze byé¢ ostateczne, obejmujgce strone techniczng, cene
i termin, lub tymczasowe, nie obejmujgce ceny i terminu.

13.2 Inzynieria wartosci

Klauzule 13.1 zmienia sie w ten sposob, ze:

Dopisuje sie po pierwszym akapicie nastepujacy zapis:

Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany Umowy w zakresie Materiatéw, parametrow
technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w PFU, a wynikajgcych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

b) rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchow lub niewypatéw, ktore mogg skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

c) wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od
przyjetych w PFU, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

d) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

e) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub
usuniecia tych kolizji,

f) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z
jej postanowieniami.

13.3 Procedura Zmiany
Klauzule 13.3 uzupetnia sie w ten sposéb, ze:
Po pierwszy akapicie i puncie c) dopisuje sie nowy akait o nastepujgcej tresci:

Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu
realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w Klauzuli 13.2. [Inzynieria
wartosci].

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot
na podstawie Klauzuli 8.4. [Przedtuzenie czasu na ukonczenie], zmiany Umowy w zakresie
Materiatow, parametrow technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i
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zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie Klauzuli 13.2. [Inzynieria wartosci], lub
zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do
przekazania Inzynierowi wniosku dotyczgcego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

Whiosek, o ktorym mowa powyzej powinien zosta¢ przekazany niezwiocznie, jednakze nie
pdzniej niz w terminie 28 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub
powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, wszelkich innych
dokumentéw wymaganych Umowag, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o
kalkulacje ceny tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od
srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu
poprzedzajgcym miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzgdzana i informacji uzasadniajgcych
zgdanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe
zgdania zmiany.

Po trzecim akapicie niniejszej Klauzuli 13.3 dodaje sie nowy akapit o tresci:
Kazda Zmiana majgca wptyw na:
(i) zwiekszenie Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej; lub
(i)  przedtuzenie Czasu na Ukonczenie
musi by¢ dokonana poprzez sporzgdzenie Zmiany Kontraktu - Aneks. Zmiana
Kontraktu - Aneks nie moze by¢ podpisana pozniej niz 45 dni przed uptywem Czasu
na Ukonczenie Robot lub Odcinka (w zaleznosci od tego czego ona dotyczy).

13.5 Kwoty Warunkowe
Klauzule 13.5 [Kwoty Warunkowe] skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych
Warunkach.

13.8 Korekty wynikajgce ze zmian kosztu
Klauzule 13.8 [Korekty wynikajgce ze zmian kosztu] skredla sie jako nie majgca
zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i ptatnos¢

14.1 Cena Kontraktowa

Subklazule 14.1 [Cena Kontraktowa] uzupetnia sie, w ten sposob, ze na koncu podpunktu (b)
niniejszej Klauzuli 14.1 dodaje sie nastepujaca tres¢:
oraz z wyjatkiem podatku od towaréw i ustug VAT, ktoéry zostanie zaptacony w
kwotach naleznych wedtug przepiséw Prawa obowigzujgcego w Rzeczypospolitej
Polskiej w sprawie VAT, obowigzujagcych na dzien wystawienia faktury przez
Wykonawce.

14.2 Ptatnos¢ zaliczkowa
Klauzule 14.2 [Pfatnos$é zaliczkowal] skresla sie jako nie majgcag zastosowania w niniejszych
Warunkach.

14.3  Wystepowanie o Przejsciowe Swiadectwa Ptatnosci

Klauzule 14.3 uzupetnia sie w nastepujgcy sposob:

Na poczatku niniejszej Klauzuli 14.3 dodaje sie, pierwszy akapit o nastepujgcej tresci:
Wykonawca kazdorazowo uzgodni z Inzynierem forme i tres¢, w jakiej nalezy sktadaé
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Rozliczenia wykazujgce szczegdétowo kwoty, do ktorych otrzymania Wykonawca
uwaza sie za uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszgcymi. Forma rozliczenia
(i dodatkowe materiaty) muszg by¢é zgodne z obowigzujgcymi wytycznymi
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, w tym
dotyczgcych kwalifikowalnosci kosztéw oraz majg umozliwi¢ Zamawiajgcemu
nadzorowanie kosztéw i ptatnosci wedtug wymagan Zamawiajgcego.

Faktury Wykonawcy muszg by¢ sporzgdzane odrebnie dla wartosci kwalifikowanych i
niekwalifikowanych w oparciu o dyspozycje Inzyniera na podstawie Klauzuli 14.6
Cala korespondencja pomiedzy Wykonawcg i Inzynierem dotyczgca wszystkich
ptatnosci musi by¢ wysytana w kopii do Zamawiajgcego.

Wykonawca wystgpi o pierwsze Przejsciowe Swiadectwo Platnosci po zakonczeniu
prac projektowych, a Inzynier wystawi je po otrzymaniu Rozliczenia (wedtug zapiséw
niniejszej klauzuli) i po tym, jak Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego dokona
skutecznego zgtoszenia Robot albo (jezeli jest wymagane) otrzyma Pozwolenie na
Budowe dla Robdt bedgcych przedmiotem niniejszego Kontraktu, chyba, ze Inzynier,
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, poleci inaczej. O kolejne Przejéciowe Swiadectwa
Ptatnosci Wykonawca bedzie wystepowat zgodnie z postanowieniami niniejszej
Klauzuli 14.3.

W pierwszym akapicie niniejszej Klauzuli 14.3 stowa: ,Po zakonczeniu kazdego miesigca...” ”
skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Z zastrzezeniem postanowien dotyczacych pierwszego Przejéciowego Swiadectwa
Ptatnosci, Wykonawca bedzie wystepowat o kolejne Przejéciowe Swiadectwa
Ptatnosci nie wczesniej anizeli w przypadku gdy kwota do otrzymania, ktérej uwaza
sie za uprawnionego przekracza minimalng kwote Przej$ciowego Swiadectwa
Ptatnosci podang w Zatgczniku do Oferty, nie czesciej jednak anizeli raz w miesigcu.

W drugim akapicie niniejszej Klauzuli 14.3 skresla sie podpunkty (d), (e) i (f) i ustala tresé¢:
(d) wszelkie inne dodatki lub potrgcenia, ktére mogly sta¢ sie nalezne na mocy
Kontraktu lub z innego tytutu, wiacznie z tymi, ktére wynikng z Klauzuli 20
[Roszczenia, spory i arbitraz]. Kolejny podpunkt otrzymuje kolejng litere (e).

Na koncu niniejszej Klauzuli 14.3 dodaje sie nowy akapit o tresci:
Kazde rozliczenie przejsciowe winno zawiera¢ oswiadczenie Wykonawcy, ze
wszystkie nalezne faktury Podwykonawcéw, ktérych termin ptatnosci uptynagt w
okresie objetym rozliczeniem przejsciowym, zostaty zaptacone, lub podaé powody
niezaptacenia catosci lub czesci takich faktur.

14.4  Wykaz Platnosci

Klauzule 14.4 zmienia sie w ten sposoéb, ze:

Tres¢ ostatniego akapitu niniejszej Klauzuli 14.4 skresla sie i zastepuje nastepujaco
Jezeli Kontrakt nie zawiera Planu ptatnosci, to Wykonawca co miesigc dostarcza¢
bedzie Inzynierowi przewidywany szczegdtowy Plan ptatnosci na kolejne miesigce dla
wszystkich ptatnosci, do ktorych Wykonawca jest uprawniony w ramach Kontraktu.
Pierwszy przewidywany Plan ptatnosci zostanie przediozony w Dacie Rozpoczecia i
winien obejmowaé
(a) okres do konca pierwszego miesigca kalendarzowego nastepujgcego po Dacie
Rozpoczecia; oraz
(b) kazdy kolejny miesigc trwania Robot. Przewidywane Plany ptatnosci bedg sktadane
w okresach miesiecznych do czasu wystawienia Swiadectwa Przejecia catosci Robét.
Plan ptatnosci bedzie przekazywany w formie wskazanej przez Inzyniera
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14.5 Urzadzenia i Materialy przeznaczone dla Robét
Klauzule 14.5 [Urzadzenia i Materialy przeznaczone dla Roboét] skresla sie jako nie
majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.6  Wystawianie Przejsciowych Swiadectw Platnosci.

Klauzule 14.6 zmienia sie i uzupetnia w nastepujgcy sposob:

W akapicie pierwszym niniejszej Klauzuli 14.6 na koncu dodaje sie tres¢:
Przejsciowe Swiadectwa Platnosci powinny mieé wyodrebnione czesci dotyczace
kosztow kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inzynier bedzie podejmowat decyzje
dotyczgce  wyodrebnienia  kosztéw  (lub  wartosci)  kwalifikowanych i
niekwalifikowanych na podstawie wytycznych Narodowego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej. Inzynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczace
kwalifikowalnosci kosztow lub innych warto$ci dla potrzeb sporzadzania Rozliczen.
Minimalna kwota Przejciowego Swiadectwa ptatnosci nie bedzie nizsza niz
okreslona w Zatgczniku do Oferty.

W akapicie drugim niniejszej Klauzuli 14.6 skresla sie wyrazenie:
,Inzynier nie bedzie jednak zobowigzany”

i ustala tres¢ tego wyrazenia
,Poza szczegdlnymi przypadkami okreslonymi w niniejszej Klauzuli, Inzynier nie
bedzie mogt wystawic”

W akapicie drugim niniejszej Klauzuli 14.6 na koncu

dodaje sie nastepujgcy tekst:
W szczegélnych przypadkach, w ktorych jest to niezbedne dla sprawnego wykonania
Kontraktu, Inzynier moze wystawi¢ Przejsciowe Swiadectwo Platnosci na kwote
mniejszg niz minimalna kwota podana w Zatgczniku do Oferty. Wystawienia
Przejsciowego Swiadectwa Platnosci na kwote mniejszg od minimalnej podanej w
Zatgczniku do Oferty moze nastgpi¢ po ztozeniu stosownego wniosku przez
Wykonawce, podania Zamawiajgcemu pisemnego uzasadnienia przez Inzyniera oraz
uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

Na koncu niniejszej Klauzuli 14.6 dodaje sie nowy akapit ustalajgc tresc¢:
Inzynier moze takze dokonaé¢ w kazdym Przejéciowym Swiadectwie Platnosci
potragcenia kwot, naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jezeli ten
zwroci sie do Inzyniera, z kopig dla Zamawiajgcego, o dokonanie bezposredniej
zaptaty na podstawie Klauzuli 4.4(h), a Wykonawca nie dostarczy dostatecznych
dowodow na to, ze
(a) odmowa zaptaty byta wystarczajgco uzasadniona na mocy postanowiefi umowy
z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcg, oraz
(b) ze Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zostat o tym uzasadnieniu
powiadomiony w odpowiednim czasie i trybie.

14.7 Ptatnosé

Klauzule 14.7 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kwote poswiadczong w Przejsciowym albo
Ostatecznym Swiadectwie Platnoéci w ciggu 28 dni roboczych od daty otrzymania
kompletu dokumentéw uzasadniajgcych zZadanie zaptaty, w tym prawidtowo
wystawionej faktury Wykonawcy.

Za dzien dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego
kwotg zaptaty.
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14.8 Opodzniona ptatnosé

Klauzule 14.8 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Jezeli Wykonawca nie otrzyma pfatnosci zgodnie z Klauzulg 14.7 [Pfatno$c], to
Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (wedtug ustawy
Kodeks cywilny), obliczonych miesiecznie od kwoty niezaptaconej w okresie
opOznienia. Odsetki bedg naliczane za okres, jaki uptynie od dnia, w ktorym
przypadat termin ptatnosci (bez wiliczania tego dnia) do dnia, w ktérym zostat
obcigzony rachunek Zamawiajgcego (wliczajgc ten dzien).

14.9 Ptatnosé Kwoty Zatrzymanej

Klauzule 14.9 ,,Ptatnos¢ Kwoty Zatrzymanej” Skres$la sie jako nie majgcg zastosowania w
niniejszych warunkach.

14.10 Rozliczenie kocowe

Klauzule 14.10 uzupetnia sie, w ten sposéb Ze:

Na koncu niniejszej Klauzuli 14.10 dodaje sie akapit o tresci:
W Rozliczeniu koncowym Wykonawca uwzgledni potragcenia z tytutu bezposredniej
zaptaty Podwykonawcom czy Dalszym Podwykonawcom dokonane bezposrednio
przez Zamawiajgcego na mocy klauzuli 4.4(h) oraz wszelkie inne potrgcenia dokonane
przez Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w Kontrakcie.

14.13 Wystawienie Ostatecznego Swiadectwa Platnosci

Klauzule 14.13 uzupetnia sie w ten sposoéb, ze:

Na koncu niniejszej Klauzuli 14.13 dodaje sie nowy akapit o tresci:
W Koncowym Swiadectwie Ptatnosci Inzynier uwzgledni potrgcenia z tytutu
bezposredniej zaptaty Podwykonawcom Ilub Dalszym Podwykonawcom dokonane
bezposrednio przez Zamawiajgcego na mocy Klauzuli 4.4(h) oraz wszelkie inne
potrgcenia dokonane przez Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w Kontrakcie.

Wprowadza sie Klauzule 14.16 [ Wypfaty] o tresci:

14.16 Wyptaty
Wszelkie wypfaty, nalezne Wykonawcy z tytutu Kontraktu bedg dokonywane wytgcznie
na podstawie faktur VAT, wystawionych zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami Prawa obowigzujgcego w Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto, wszystkie
inne wyptaty winny by¢ dokonywane na podstawie faktur VAT wystawionych zgodnie z
odpowiednim swiadectwem ptatnosci.

Klauzula 15 Odstagpienie przez Zamawiajacego
15.2 Odstapienie przez Zamawiajgcego
Klauzule 15.2 zmienia sie w ten sposéb, ze:
Podpunkt (d) niniejszej Klauzuli 15.2 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
(d) (i) dokona cesji Kontraktu lub jakiejkolwiek jego czesci, albo
(i) dokona przelewu wierzytelnosci w jakiejkolwiek czesci lub podzleci czesc
Robo6t  bez wymaganej zgody Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami
klauzuli 4.4 [Podwykonawcy]

15.5 Uprawnienie Zamawiajagcego do odstgpienia
Klauzule 15.5 uzupetnia sie w ten sposob, ze:
Po akapicie drugim dodaje sie nowy akapit trzeci ustalajgc jego tresc:
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Niezaleznie od powyzszego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w dniu podpisania Kontraktu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢
od Kontraktu w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W
przypadku takiego odstgpienia Zamawiajgcego od Kontraktu , Wykonawca moze
zazadac wytgcznie naleznej mu zaptaty z tytutu wykonania czesci Kontraktu.

Klauzula 16 Zawieszenie i odstgpienie przez Wykonawce

16.1  Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia pracy

Klauzule 16.1 uzupetnia sie w ten sposoéb, ze:

Na koncu trzeciego akapitu niniejszej Klauzuli 16.1 po stowach ”... tak szybko, jak bedzie to
mozliwe” dodaje sie nastepujgce stowa: “jednakze nie pdzniej niz w terminie 7 dni od
otrzymania takiego Swiadectwa Ptatnosci, dowodu lub ptatnosci.”

16.4 Ptatnosé przy odstagpieniu
Podpunkt (c) niniejszej Klauzuli 16.4 skresla sie jako nie majgcy zastosowania w niniejszych
Warunkach.
Na koncu niniejszej Klauzuli 16.4 wprowadza sie akapit o tresci:
Zamawiajacy nie bedzie ponosit zadnej odpowiedzialnosci za utracone zysKi
Wykonawcy.

Klauzula 18 Ubezpieczenie
18.1 Ogdélne wymagania w odniesieniu do ubezpieczen

Klauzule 18.1 uzupetnia sie w ten sposoéb, ze:

Po ostatnim akapicie niniejszej Klauzuli 18.1 dodaje sie nowy akapit ustalajgc jego tresé:

Zadne prace na Placu Budowy nie mogg by¢ rozpoczete przed przedstawieniem
Zamawiajgcemu przez Wykonawce kopii polis i potwierdzen zaptaty sktadek
ubezpieczeniowych.
Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sie, ze Wykonawca nie jest w stanie
przedstawi¢ dowodow optacenia sktadek ubezpieczeniowych i waznosci polis
ubezpieczeniowych, to:

(&) Zamawiajgcy, na wniosek Inzyniera optaci nalezne sktadki ubezpieczenia, ktore
Inzynier potragci Wykonawcy z nastepnego Przejéciowego Swiadectwa
Ptatnosci, lub

(b) Inzynier moze wstrzyma¢ wykonywanie Robét ze skutkiem natychmiastowym.
Skutki takiego wstrzymania Robot poniesie wytgcznie Wykonawca.

18.2  Ubezpieczenie Robdét i Sprzetu Wykonawcy

Klauzule 18.2 uzupetnia sie w ten sposéb, ze: W akapicie czwartym niniejszej Klauzuli 18.2
skresla sie podpunkt (e) z podpunktami od (i) do (iv) wiacznie i zastepuje
nastepujgco:

(e) beda takze pokrywaly straty, szkody i przywrdcenie stanu poczatkowego powstate
wskutek btedéw lub pominie¢ projektowych.

Wprowadza sie Klauzule 18.5 [Ubezpieczenie projektowania] o tresci:

18.5 Ubezpieczenie projektowania
Wykonawca dokona ubezpieczenia od ryzyka zawodowego, ktore obejmie ryzyko
zaniedban zawodowych w projektowaniu Robét. Wysokos¢ takiego ubezpieczenia
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nie bedzie nizsza niz kwota podana w Zatgczniku do Oferty.

Wykonawca utrzyma ubezpieczenie od ryzyka zawodowego, jako w petni
obowigzujgce i wazne w okresach swojej odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu i
zgodnie z Prawem Kraju.

Wprowadza sie Klauzule 18.6 [Wyfgczenia] o tresci:

18.6 Zakaz wylaczenia
Zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie moze zawieraé
wytgczenia odpowiedzialnosci za straty, szkody lub przywrdcenie stanu pierwotnego
wskutek btedéw lub pominie¢ projektowych.

Klauzula 19 Sita Wyzsza

19.1 Definicja sity wyzszej
Klauzule 19.1 zmienia sie w ten sposéb, ze:
W podpunkcie v) po wyrazeniu ,takie jak” dopisuje sie stowo: powddz.

Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraz

20.1 Roszczenia Wykonawcy

Klauzule 20.1 uzupetnia sie w ten sposoéb, ze:

W przedostatnim akapicie niniejszej Klauzuli 20.1 rozpoczynajgcym sie od stéw ,Inzynier
bedzie postepowat....” po stowach ,zgodnie z Klauzulg 3.5 [Okre$lenia]” dodaje sie ,,i
z Klauzulg 13.3 [Procedura Zmian]”.

20.2  Wyznaczenie komisji rozjemstwa w sporach

Klauzule 20.2 zmienia sie w ten sposéb, ze:

W pierwszym akapicie niniejszej Klauzuli 20.2 drugie zdanie skresla sie i zastepuje
nastepujgco:
Strony wspdlnie powotajg Komisje nie pdzniej niz z Datg Rozpoczecia.

20.4 Uzyskanie decyzji komisji rozjemstwa w sporach

Klauzule 20.4 zmienia sie w ten sposéb, ze

W trzecim akapicie zdanie pierwsze skresla sie stowa:
.lub otrzymania zaliczki, do ktérej odnosi sie Klauzula 6 Dodatku — Ogdlne
Warunki Umowy z Rozjemca, jesli nastgpi ona pdzniej lub w innym terminie...”

20.5  Zatatwienie polubowne

Klauzule 20.5 uzupetnia sie poprzez:

Dodanie na koncu niniejszej Klauzuli 20.5 nowego akapitu o tresci:
Jezeli, pomimo przediozenia przez ktorgkolwiek Strone powiadomienia o
niezadowoleniu z decyzji Komisji oraz nie osiggniecia rozstrzygniecia polubownego w
terminie 56 dni od dnia tego powiadomienia, w terminie nastepnych 28 dni nie nastgpi
wszczecie postepowania arbitrazowego przez skuteczne wniesienie pozwu, to takie
powiadomienie o niezadowoleniu z decyzji Komisji utraci waznos¢, a postanowienie
Komisji nabierze tym samym takiej mocy, jakby bylo wynikiem uzgodnienia miedzy
Stronami.

20.6 Arbitraz
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Klauzule 20. 6 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Kazdy spor, ktérego nie zatatwiono polubownie, a w odniesieniu do ktérego decyzja
Komisji (jesli byta) nie stata sie ostateczng i wigzgcg bedzie ostatecznie
rozstrzygniety w drodze postepowania sgdowego prowadzonego przez sad
powszechny witasciwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiajgcego wedtug
Prawa obowigzujgcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

llekro¢ w Kontrakcie mowa jest o arbitrazu lub postepowaniu arbitrazowym nalezy
przez to rozumie¢ postepowanie sgdowe prowadzone na zasadach wskazanych w
niniejszej Klauzuli 20.6

Wprowadza sie Klauzule 21 [ Dziafania kontrolne i sprawdzajgce ] o tresci:

Klauzula 21 Dzialania kontrolne i sprawdzajgce

Wykonawca podlega wszelkim dziatlaniom kontrolnym i sprawdzajgcym
podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obowigzujgcego Prawa.
Uprawnione instytucje mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub
kontrole na miejscu, jakie uznajg one za niezbedne w celu uzyskania informaciji
dotyczacych wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie
dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich prosbe, wszelkie dokumenty dotyczgce
wykonywania Kontraktu.

Wprowadza sie Klauzule 22 [Klauzula informacyjna] o tresci:

Klauzula 22 Klauzula informacyjna

1. Zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych , Dz. Urz. UE 1119 z
04.05.2016), ktore weszto w zycie z dniem 25 maja 2018 roku, zwanym dalej RODO:

a.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze wypenit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13
lub art. 14 RODO wobec 0s6b fizycznych, od ktdérych dane osobowe bezposrednio
lub posrednio pozyskat w celu realizacji niniejszej umowy oraz ktore udostepnit
Wykonawcy;

. Wykonawca oswiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13

lub art. 14 RODO wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio
lub posrednio pozyskat w celu realizacji niniejszej umowy oraz ktore udostepnit
Zamawiajgcemu.

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1i2 RODO, informuje, ze:

a.

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Przedsiebiorstwo Wodno —
Kanalizacyjne Eko — Skawa Sp. z 0.0., 34-220 Makow Podhalanski, ul. 3 Maja 40a.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iodo@ekoskawa.pl;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego znak

sprawy: ES.ZP.10/2018;
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c. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 5 ust. 6
(postepowanie jest jawne) i art. 14 (protokot) Regulaminu Udzielania Zamowien
Publicznych;

d. Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

e. obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego;

f. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w
sposob zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

g. posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych?;

- na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w
art. 18 ust. 2 RODO?;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO;

h. nie przystuguje Pani/Panu:

- wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych
osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wprowadza sie Klauzule 23 [Klauzule koncowe] o tresci:

Klauzula 23 Klauzule koncowe

23.1 Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze $rodkow
publicznych w tym ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego :
(@) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;
Przez praktyki korupcyjne" rozumie sie: propozycje fapowki, prezentu,
wynagrodzenia za ustuge lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako
zachety czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie sie od wykonania

1 Skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego ani istotna zmiang postanowienl umowy oraz nie moze naruszac¢ integralnosci protokotu
oraz jego zalacznikow.

2 Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze $rodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego.
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jakiejkolwiek czynnosci zwigzanej z przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem
Kontraktu juz zawartego z Zamawiajgcym.

(b) okaze sie, iz przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie
nadzwyczajnych wydatkow handlowych;
Przez ,nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie sie: prowizje nie wymienione
w gtdwnym Kontrakcie i nie wynikajgce z wiasciwie zawartego Kontraktu
powotujgce sie na gtéwny Kontrakt, prowizje niewyptacone w zamian za
faktyczne i prawidtowe ustugi oraz inne Swiadczenia wyptacane z naruszeniem
Prawa Kraju;

i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub uniewazni wspoffinansowanie

Kontraktu, to zastosowanie bedzie miata Klauzula 15.

23.2 Wykonawca musi zawsze dziataé w sposéb bezstronny i jako solenny doradca
zgodnie z kodeksem postepowania obowigzujgcym w jego zawodzie Winien sie on
powstrzymac od sktadania publicznych oswiadczen na temat wykonywanych Robot
lub Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Nie moze on w Zaden sposob
naktada¢ zobowigzan na Zamawiajgcego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

23.3 Wykonawca nie moze przyjaC zadnej innej zaptaty zwigzanej z Kontraktem niz te,
ktére zostaty w nim okreslone. Wykonawca i jego personel nie mogg prowadzi¢
zadnej dziatalnosci, ani przyjmowaé zadnych korzysci niezgodnych z ich
zobowigzaniami w stosunku do Zamawiajgcego.
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g esse  mmmeEee M\ MALOPOLSKA s
WZOR KARTY GWARANCJI JAKOSCI DLA WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

1. Wymagany okres gwarancji na roboty budowlane i urzgdzenia bedace przedmiotem
zamdwienia wynosi .... miesiecy od daty wydania Swiadectwa Wykonania dla cato$ci
Robét. Niezaleznie od uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytutu udzielone;j
gwarancji jakosci, Zamawiajgcemu stuzy¢ bedg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady
fizyczne.
2. Gwarancja jakosci za catos¢ Robét w tym za odebranie Robét rozpoczyna bieg od
daty wystawienia Swiadectwa Wykonania cato$ci Robét i trwa .... miesiecy.
3. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu, gwarancji jakosci na wykonane w ramach
realizacji przedmiotu Kontraktu wszelkie wchodzace w jego skiad:

a) projekt

b) obiekty

C) urzadzenia

d) roboty ziemne

e) wszelkie inne wykonane roboty,

4. Realizacja uprawnien z tytutu gwarancji jakosci odbywac sie bedzie, na ponizej
podanych warunkach, ktore traktowac nalezy jako wymogi minimalne:

1) W przypadku wystgpienia (ujawnienia) wady w okresie gwarancji Zamawiajgcy
zobowigzany jest zawiadomi¢ pisemnie Wykonawce w terminie 3 dni od daty jej
wystgpienia (wykrycia).

2) lIstnienie wad stwierdza sie protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad,
Zamawiajacy wyznacza termin na usuniecie wad. Wykonawca usunie wady
bezptatnie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

3) Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

4) Wykonawca przystgpi niezwlocznie do usuwania nieprzewidzianych wad
zgtoszonych w okresie gwarancji, w racjonalnym terminie nie dtuzszym niz 3 dni
od chwili otrzymania zawiadomienia o ich wystgpieniu.

5) Gwarancja obejmuje uszkodzenia wskutek wadliwego projektowania,
wykonawstwa — niezgodnego z projektem, zasadami sztuki budowlanej badz
nieprzestrzegania warunkéw Umowy z Zamawiajgcym albo ukrytej wady
materiatowe;.

6) Gwarancja dla wykonanych rob6t nie obejmuje roszczen z tytutu uszkodzen i
wad wyniktych na skutek:

a) niewfasciwego lub niezgodnego z instrukcjg obstugi dziatania uzytkownika,
niewfasciwego przechowywania lub konserwacji,

b) obstugi urzadzen niewtasciwej lub niezgodnej z instrukcja

c) samowolnych napraw, przerébek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych
przez uzytkownika lub inne nieupowaznione osoby,

d) uszkodzenia przez tzw. sity wyzsze (w szczegdlnosci wytadowania
atmosferyczne, powddz, pozar, zbyt wysokie napiecie elektryczne, wptywy

chemiczne),
e) uszkodzenie zwigzanych z nieprawidtowg eksploatacjg urzgadzen,
przekroczenie podanych wartosci konstrukcyjnych i eksploatacyjnych,

stosowania niewtasciwych materiatéw eksploatacyjnych.
5. W przypadku kiedy awaria, o ktorej mowa w pkt 1 nie nastgpita z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, koszty jej usuniecia pokryje Zamawiajgcy.
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g esse  mmmeEee M\ MALOPOLSKA s
WZOR KARTY GWARANCJI JAKOSCI NA SPRZET | CZESCI ZAMIENNE

1. Wymagany okres gwarancji na sprzet i czesci zamienne bedgce przedmiotem
zamowienia wynosi 24 miesigce od daty wydania Swiadectwa Wykonania dla cato$ci
Robét. Niezaleznie od uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytutu udzielonej
gwarancji jakosci, Zamawiajgcemu stuzy¢ bedg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady
fizyczne.

2. Wykonawca gwarantuje dostawe najnowszego modelu nowych, nie uzywanych
Urzadzen i czesci zamiennych i wigczenie wszystkich najnowoczesniejszych ulepszen
do projektu i materiatéw.

3. Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostarczone Urzgdzenia i materiaty sg wolne od
wad wynikajgcych z projektowania, materiatow czy jakosci wykonania.

4. Realizacja uprawnien z tytulu gwarancji jakosci odbywac sie bedzie, na ponizej
podanych warunkach, ktére traktowaé nalezy jako wymogi minimalne:

1) W przypadku wystgpienia (ujawnienia) wady w okresie gwarancji Zamawiajgcy
zobowigzany jest zawiadomi¢ pisemnie (listownie lub faksem) Wykonawce w
terminie 2 dni od daty jej wystapienia (wykrycia).

2) Istnienie wad stwierdza sie protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad,
Zamawiajacy wyznacza termin na usuniecie wad. Wykonawca usunie wady
bezptatnie w mozliwie najkrétszym czasie i w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

3) Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

4) Wykonawca przystgpi niezwlocznie do usuwania nieprzewidzianych wad
zgtoszonych w okresie gwarancji, w racjonalnym terminie nie dtuzszym niz 12h
od chwili otrzymania zawiadomienia o ich wystgpieniu.

5) Gwarancja obejmuje uszkodzenia wskutek wadliwego projektowania,
wykonawstwa — niezgodnego z projektem, zasadami sztuki budowlanej badz
nieprzestrzegania warunkéw Umowy z Zamawiajgcym albo ukrytej wady
materiatowe;.

6) Wykonawca przeprowadza¢ bedzie okresowe kontrole, konserwacje i naprawy
dostarczonego sprzetu, gwarantuje dostawe czesci zamiennych koniecznych do
przeprowadzenia napraw i ponosi¢ bedzie koszty takich zobowigzan.

7) Wykonawca przedstawi harmonogram okresowych kontroli, konserwacji i napraw,
ktére nie mogg by¢ sprzeczne z programem eksploatacji i nie mogg skutkowac
utratg gwaranciji.

8) Wykonawca wskaze najblizszy autoryzowany punkt serwisowy podwozia pojazdu
potozony na terenie wojewddztwa pomorskiego czynny w dniach od poniedziatku
do pigtku minimum do godz. 18.00, a w sobote minimum do godz. 14.00.
9) Gwarancja dla dostarczonego sprzetu i czesci zamiennych nie obejmuje roszczen
z tytutu uszkodzen i wad wyniktych na skutek:
f) niewtasciwego lub niezgodnego z instrukcjg obstugi dziatania uzytkownika,
niewlasciwego przechowywania lub konserwac;ji,
g) obstugi urzgdzen niewtasciwej lub niezgodnej z instrukcjg
h) samowolnych napraw, przerobek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych
przez uzytkownika lub inne nieupowaznione osoby,
i) uszkodzenia przez tzw. sity wyzsze (w szczegolnosci wyladowania
atmosferyczne, powddz, pozar, zbyt wysokie napiecie elektryczne, wptywy
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chemiczne),

i) uszkodzenie zwigzanych z nieprawidlowg eksploatacjg urzadzen,
przekroczenie podanych wartosci konstrukcyjnych i eksploatacyjnych,
stosowania niewtasciwych materiatéw eksploatacyjnych.

5. W przypadku kiedy awaria, o ktérej mowa w pkt 1 nie nastgpita z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, koszty jej usuniecia pokryje Zamawiajgcy.

6. Wykonawca przygotuje liste czesci zamiennych, ktore Wykonawca zawsze powinien
mie¢ w magazynie w Okresie Zgtaszania Wad oraz poswiadczy iz wszystkie czesci
zamienne wyszczegolnione na liscie bedg dostepne przez okres co najmniej 10 lat od
daty wystawienia Swiadectwa Wykonania.

7. Inzynier moze dokonywaé¢ zmian i korekt przedstawionej listy i okresli ostateczng cene
na podstawie podanych cen jednostkowych.

8.Czesci zamienne bedg zapakowane w oddzielnych pojemnikach, zapieczetowane
i zabezpieczone przed uszkodzeniem i korozjg w czasie ich przechowywania.
Zawartos¢ kazdego pojemnika zostanie wyszczegolniona w jezyku polskim i angielskim.
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